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Sammendrag 
Denne masteroppgaven fokuserer på skreddersøm av enterprise-resource-planning(ERP)-
systemer. ERP-systemer er standardiserte programvarepakker som kan la organisasjoner styre 
hele eller deler av forretningen i samme database, ofte delt opp i moduler som kan installeres 
separat eller kobles sammen får mer funksjonalitet. Tidligere forskning har studert hvordan 
ERP-systemer samsvarer med ulike organisasjoner og har kommet frem til at det alltid 
eksisterer et gap mellom forretningsregler innbakt i systemet og, praksis og prosesser som 
eksisterer i organisasjonen. Fenomenet kalles ofte ”misfit” og beskriver gapet/avstanden 
mellom ERP-systemets evner/funksjonalitet og organisasjonens krav og behov til støtte av 
forretningsprosesser. En strategi for å redusere dette gapet er å skreddersy ERP-systemet. 
Ordet skreddersøm brukes som et begrep som viser til tilpasninger av et ERP-system. 
Formålet med denne casestudien er å identifisere hvilke typer misfits og skreddersømtyper 
som finnes. Videre er formålet å forstå sammenhengen mellom skreddersøm og misfits. Til 
slutt vil den se på hvilke faktorer som påvirker skreddersøm. Målsetningen for oppgaven er å 
oppnå bedre forståelse for hvordan skreddersøm praktiseres.  
Denne studien viser hvordan skreddersømtyper, definert i praksis hos en organisasjon, 
samsvarer med forskjellige typer misfits identifisert i en tidlig fase av et ERP-prosjekt. 
Samtidig kan denne studien være med å forklare hvorfor bedrifter velger å skreddersy ved å 
vise at graden av skreddersøm blir påvirket av mangfoldet i sosiale grupperinger og 
interessenter involvert i et ERP-prosjekt. 
Studien har benyttet en kvalitativ casestudie som metodisk tilnærming og bygger på 
datainnsamling vedrørende skreddersømpraksis gjennomført i to organisasjoner. En 
kravspesifikasjon med løsningsforslag hos den ene organisasjonen ble analysert for å finne 
sammenhengen mellom misfits og skreddersøm, samt beslutninger som ble tatt vedrørende 
skreddersøm. Studien bruker et konseptuelt rammeverk som bygger på, og integrerer 
ontologiske og institusjonelle forklaringer relatert til misfits og tilhørende alternativer for 
skreddersøm.   
Ved bruk av rammeverket tyder resultatene på at det er en sammenheng mellom 
skreddersømtyper og kategoriene av misfit. Ulike kategorier av misfit kan være 
utslagsgivende for hvilken type skreddersømtype som brukes. Enkelte skreddersømtyper 
stammer oftest fra dype feil og mangler i hvordan systemet forsøker å modellere 
virkeligheten, og er ofte relaterte til eksternt pålagte normer i bransjen, eller institusjonelle 
lover og regelverk. Andre former for skreddersøm skyldes oftest feil eller mangler i 
overflatestrukturer (For eksempel brukergrensesnitt) hos ERP-systemet, og organisasjonens 
egne frivillig vedtatte beslutninger og preferanser. 
Data fra analysen er basert på et dokument som er fra en tidlig fase i ERP prosjektet. Dette 
kan være grunnen til at et høyt antall av misfits er av en dyp ontologisk karakter, og som 
stammer fra pålagte normer i bransjen eller lover og regelverk. Det kan tyde på at slike misfits 
gjerne blir identifisert tidlig og at forslag til skreddersøm i løpet av prosjektet oftest er knyttet 
til overflatestrukturer og egne preferanser. At det oftest er slutt-bruker som kommer med 
forslag om endringer støtter dette. 
De påvirkende faktorene for skreddersøm som blir funnet i studien er i stor grad referert i 
tidligere forskning. Disse faktorene kan samles under kategoriene strategi, prosjekt, system og 
institusjon. Strategien til en organisasjon kan påvirke skreddersøm gjennom holdninger og 
prioriteringer. Faktorer i prosjektet, som for eksempel mangel på kunnskap, kan føre til 
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unødvendig skreddersøm. Faktorer i systemet, som for eksempel grad av kompleksitet, kan 
både forårsake mer skreddersøm og mindre skreddersøm. Samtidig kan faktorer innen 
institusjon, for eksempel graden av motstand, som er sterkt knyttet til organisasjonens 
tidligere erfaringer og aksept av systemet, påvirke skreddersøm.  
 
Videre forskning kan undersøke om det er en tettere kobling mellom misfits og typer av 
skreddersøm ved å bruke en mer detaljert terminologi. Studien foreslår til slutt at videre 
forskning kan bruke rammeverket som er beskrevet som utgangspunkt for kvantitative 
unersøkelser for å undersøke om funnene i denne studien kan overføres til andre 
organisasjoner. 
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1. Introduksjon 
 
1.1. Bakgrunn 
Siden inntoget av ERP-systemene (Enterprise Resource Planning) mellom på 80- og 90-tallet 
har det blitt forsket mye på hvorfor det er så mange av implementeringsprosjektene som blir 
ansett som mislykkede. Noen prosjekter mislykkes totalt, andre delvis, og mange får ikke de 
forventede finansielle resultatene når systemet implementeres (Markus & Tanis, 2000). 
Det har vist seg at mellom 30 og 70 prosent av IT prosjekter ment for å forbedre prosesser 
ikke lever opp til forventningene (Gibson, 2004). Parr og Shanks (2000) viser til en studie 
som tyder på at opptil 90 % av ERP implementeringer enten overskrider budsjett eller 
tidsfrister.  
Tidligere forskning har studert hvordan ERP-systemer samsvarer med ulike organisasjoner og 
har kommet frem til at det alltid eksisterer et gap mellom dem. Fenomenet kalles ofte ”misfit” 
eller ”misalignment” og beskriver gapet/avstanden mellom ERP-systemets 
evner/funksjonalitet og organisasjonens krav og behov (Soffer, Golany, & Dori, 2005). Av 
mangel på et godt norsk alternativ, vil derfor denne studien bruke ordet misfit som et begrep 
for denne avstanden,  
En vellykket ERP implementering krever at ERP-systemet passer til organisasjonens 
forretningsprosesser. ERP-systemer er som regel pakkeløsninger med forhåndsdefinerte og 
innebygde forutsetninger og prosedyrer om hvordan en organisasjons forretningsprosesser 
skal håndteres. Disse prosedyrene og forutsetningene vil så å si aldri være perfekt tilpasset 
den organisasjonen som får ERP-systemet implementert (Hong & Kim, 2002). 
For å beskrive og forklare gapet mellom en organisasjons behov og funksjonaliteten til ERP-
systemer har tidligere forskning blant annet fokusert på ontologiske studier. I denne 
filosofiske retningen er det spesielt en modell som er kjent og brukt, nemlig Bunge-Wand-
Webers ontologiske modell (BWW)(Wand & Weber, 1990). Den ontologiske forskningen kan 
forklare at ”misfits” enten kan kategoriseres som dype eller overflate misfits.  
Soh & Sia (2004) på sin side antyder at misfits har forskjellig opphav fra strukturer som 
eksisterer i organisasjonen og systemet. Disse strukturene reflekterer den institusjonelle 
konteksten til en organisasjon. Noen strukturer er pålagt fra for eksempel normer i industrien 
eller lovpålagte krav fra myndigheter, mens andre strukturer er frivillige knyttet til 
organisasjonens egne valg og ønsker. Strong & Volkoff (2010)sammenligner den 
institusjonelle konteksten med ”må ha” og ”kjekt å ha” som det refereres litteraturen om 
informasjonssystemer. 
Sia & Soh (2007) sammenfatter elementer fra BBW modellen og den institusjonelle teorien. 
Sammenfatningen av teoriene blir fremstilt i et konseptuelt rammeverk som kan brukes for å 
evaluere samsvaret mellom ERP-systemer og organisasjoner. Rammeverket foreslår at misfits 
kan deles opp i fire forskjellige kategorier som har forskjellig grad av alvorlighet: 
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 Imposed-Deep oppstår når et dårlig samsvar mellom organisasjonen og ERP-systemet 
skyldes feil eller manglende ting, egenskap, tilstand, eller transformasjon som 
stammer fra landet eller bransjens normer eller regelverk.   
 Imposed-Surface oppstår når det er feil eller upassende tilgang til informasjon, input, 
presentasjon eller utdata som oppstår som stammer fra landet eller bransjens normer 
eller regelverk.  
 Voluntary-Deep oppstår når det er feil eller upassende representasjon av ting, 
egenskaper, tilstander eller transformasjoner som oppstår som følge av 
organisasjonsspesifikke antakelser. 
 Voluntary-Surface er når systemet mangler eller har upassende tilgang til informasjon, 
input, presentasjon eller utdata som oppstår som følge av organisasjonsspesifikke 
antakelser.   
Når misfits er identifisert så er utfordringen som organisasjoner står ovenfor å finne balansen 
mellom ERP-systemet og organisasjonens forretningsprosesser. For å finne den rette balansen 
står organisasjonen ovenfor to overordnede valg; Tilpasse organisasjonen og dens 
forretningsprosesser til ERP-systemet eller tilpasse ERP-systemet til organisasjonen.(Luo & 
Strong, 2004)  
Det ene valget for å skape en balanse er å tilpasse ERP-systemet.  Dette gjøres ved å 
konfigurere eller å utvikle programvarekode som tilfredsstiller organisasjonens behov. Denne 
studien bruker Brehm, Heinzl, & Markus (2001) sin definisjon på skreddersøm. De bruker 
skreddersøm som en fellesbetegnelse på konfigurering og modifisering av ERP-systemet, 
samt ulike alternativer i mellom dem. Modifisering er å gjøre endringer i programvarekoden 
til ERP-systemet, mens konfigurering er å angi parametere i ERP-systemet som reflekterer 
organisatoriske egenskaper. Brehm, et.al (2001) presenterer en skreddersøm typologi som 
består av 9 forskjellige typer av skreddersøm som er alt fra konfigurering, tilkobling av 
eksterne systemer og utvikling av spesialtilpasset rapporter, til endringer i systemkoden.  
En grunn for det høye antallet av mislykkede prosjekter kan knyttes til graden av skreddersøm 
i ERP-systemer. Det er stor enighet at tilpasning av ERP-systemet kan føre til økte kostnader 
og at mer tid og ressurser blir brukt. Derfor er det en vanlig oppfatning at det i minst mulig 
grad skal utføres skreddersøm (Brehm, et al., 2001; Davenport, 1998; Luo & Strong, 2004; 
Ross & Vitale, 2000; Somers & Nelson, 2001, 2004). Allikevel blir skreddersøm ofte 
gjennomført (Brehm, et al., 2001; Light, 2001, 2005). 
1.2. Formål 
Problemstillingen med misfits og hvordan disse skal løses, enten med skreddersøm eller å 
tilpasse forretningsprosessene, er like vanskelig i dag som den alltid har vært. I denne studien 
vil jeg utforske og forklare sammenhengen mellom misfits, (gap/avstand mellom ERP-
systemet og organisasjoner), og skreddersømtyper. For å gjøre dette vil det være naturlig å 
samtidig se nærmere på påvirkningsfaktorer på beslutningsprosessen, om hvorvidt en 
organisasjon skal skreddersy eller ikke. Forhåpentligvis kan resultatet være et bidrag som kan 
hjelpe forskere og praktikere å forstå hvorfor organisasjoner velger skreddersøm og hvordan 
dette har sammenheng med påvirkende krefter og misfits. 
Formålet med denne casestudien er derfor å identifisere hvilke typer misfits og 
skreddersømtyper som finnes. Videre er formålet å forstå sammenhengen mellom 
skreddersøm og misfits. Til slutt vil den se på hvilke faktorer som påvirker skreddersøm. 
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Studiens problemstilling er da: Hva er sammenhengen mellom misfits og forskjellige 
skreddersømtyper og hva påvirker beslutningen om å skreddersy ERP-systemet? 
For å finne frem til et svar på problemstillingen har studien definert to tilleggsspørsmål 
-Hvilke typer misfits finnes? 
-Hvilke typer skreddersømtyper finnes? 
For å finne sammenhengen mellom ulike typer av skreddersøm og ulike typer av misfits vil 
denne kvalitative casestudien utforme et konseptuelt rammeverk basert på Sia og Soh (2007), 
påvirkende faktorer og ulike skreddersøm typer. 
Hovedformålet er å se på sammenhengen mellom ulike typer skreddersøm og ulike typer 
misfits. I den sammenheng er det naturlig å se nærmere på beslutningsprosessen og hvilke 
påvirkende faktorer som er knyttet til valget av skreddersøm. Beslutningsprosessen og de 
påvirkende faktorene er allikevel ikke hovedfokuset i studien, men er et supplement til å 
forstå hvorfor skreddersøm gjennomføres. 
Den videre oppbygningen av oppgaven er som følger. Først vil tidligere litteratur bli 
presentert med fokus på hva misfits er, hvilke skreddersømtyper som finnes og hva som er 
påvirkende faktorer for skreddersøm. Deretter presenteres forskningstilnærmingen før studien 
går over til å presentere funn fra dokument analyser, observasjoner og intervjuer. Funnene blir 
diskutert i et eget kapittel, før bidraget fra studien blir fremstilt i konklusjonen. 
2. Teori 
I dette kapittelet kommer en kort innføring i hva et ERP-system og hvorfor det oppstår misfits 
mellom systemet og organisasjoner som implementerer den. Deretter kommer en forklaring 
på hvordan misfits kan kategoriseres som brukes i analysen i denne studien. Videre 
presenteres ulike synspunkt på hvilke faktorer som kan påvirke skreddersøm og til slutt 
presenteres det et sammendrag av litteraturen og et konseptuelt rammeverk som brukes for å 
vise sammenhengen mellom misfits og ulike typer skreddersøm. 
2.1. ERP-systemer 
ERP er et akronym for Enterprise Resource Planning og er en form for forretningssystem. 
ERP er kommersiell programvare som blir leid eller kjøpt av ERP leverandører som 
pakkeløsninger. ERP-systemer er programvare som lar organisasjoner integrere 
transaksjonsbaserte data- og forretningsprosesser over hele organisasjonen og gjennom hele 
forsyningskjeden. ERP-systemer er ofte delt opp i moduler som kan installeres separat eller 
kobles sammen for å få mer funksjonalitet. (Markus & Tanis, 2000) 
ERP-systemer kan blant annet sørge for en sømløss integrasjon på tvers av en organisasjon. 
Davenport (1998) sier det på denne måten; “these commercial software packages promise the 
seamless integration of all the information flowing through a company—financial and 
accounting information, human resource information, supply chain information, and 
customer information” (Davenport, 1998, p. 121) 
En sømløs integrasjon er ikke mulig uten at systemet konfigureres på riktig måte ved å velge 
moduler som skal installeres eller å angi parametere. At ERP pakkeløsninger er kjøpt eller 
leid av ERP leverandører betyr at systemet er utviklet på forhånd i stedet for å bli utviklet 
internt i en organisasjon. Dette betyr at organisasjoner oftest må tilpasse måten den jobber på 
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til å passe med funksjonaliteten i ERP-systemet. Samtidig betyr det at organisasjoner som 
velger å implementere et ERP-system går inn i et langsiktig samarbeid med ERP 
leverandøren. Mange organisasjoner er da avhengig av leverandøren for oppgraderinger og 
utvidet funksjonalitet. (Markus & Tanis, 2000) 
Siden ERP-systemer er utviklet på forhånd til mange forskjellige organisasjoner består de av 
best practice løsninger. Beste praksis løsningene er basert på det ERP leverandøren anser som 
beste praksis som kan være forskjellig fra hvordan mange organisasjoner driver sin forretning. 
Det er da en utstrakt mening at et ERP-system ikke kan forbedre en organisasjons ytelse uten 
at organisasjonen restrukturer sine operasjonelle prosesser (Davenport, 1998). Noe som gjerne 
kan gjøres med BPM (Business Process Management) initiativer. (Hammer, 1990, 2007) 
Somers & Nelson (2004) har identifisert en liste med kritiske suksess faktorer i ERP 
implementeringer. Noen av disse er blant annet: 
1. Støtte fra toppledelsen 
2. Kompetanse til prosjekt team 
3. Samarbeid mellom avdelinger/forretningsenheter 
4. Klare målsetninger 
5. Prosjektledelse 
6. Kommunikasjon mellom avdelinger/forretningsenheter 
7. Støtte fra ERP leverandør 
8. Valg av ERP-system 
9. Bruk av styringskomité 
10. Business Process Reengineering (BPR) 
11. Minimalt av skreddersøm 
12. Endringsledelse 
2.2. Samsvar mellom ERP og organisasjon 
 
Som nevnt tidligere er samsvaret mellom organisasjoner og ERP-systemer viktig. Det er aldri 
perfekt og det er alltid et gap mellom organisasjonens behov og systemets funksjonalitet.  
Rosemann, Vessey, & Weber (2004) mener at en viktig grunn til at organisasjoner støter på 
problemer er at de ikke forstår hvor godt et forretningssystem er på linje med eller samsvarer 
med organisasjonens behov. I artikkelen blir misfits definert slik:”Misfits are external 
manifestations of the differences between two worlds: that of the organization’s needs on the 
one hand and the system’s capabilities on the other.” (Rosemann, et al., 2004, p. 440) Til 
sammenligning forklarer Soh & Sia (2004) at misfits oppstår når innebygde strukturer i 
organisasjonen og ERP-systemet er forskjellige.“Package-Organization Misalignments arise 
when package and implementing organization’s embedded structures differ.” (Soh & Sia, 
2004, p. 379) 
Roseman, et.al (2004) kaller gapet mellom ERP-systemer og organisasjoner for den 
ontologiske distansen. De mener at misfits kan være relevant eller ikke relevant basert på 
hvilke beslutninger til krav en organisasjon har tatt. I tillegg mener de at distansene kan 
skilles mellom faktiske distanser, distanser slik de blir oppfattet eller distanser slik de blir 
opplevd. 
Tidligere forskning har estimert at forretningssystemer i beste fall bare adresserer opptil 70 % 
av behovene til gjennomsnittlige organisasjoner (Markus, 2000). Dette problemet er gjerne 
større ved ERP implementeringer på grunn av kompleks kryssfunksjonell integrasjon mellom 
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moduler, standardisering av data, overgang til nye prosesser, kort tidsplan og involvering av 
et høyt antall interessenter (Soh, Sia, & Tay-Yap, 2000). 
I følge Soh. et.al (2000) kan misfits mellom en organisasjon og et ERP-system klassifiseres i 
tre kategorier; data, funksjonalitet, og utdata. Data kan deles opp i det som skyldes dataformat 
eller datarelasjoner. Et eksempel som blir gitt på en misfit som skyldes dataformat er at navn 
på personer oppgitt i ERP-systemet kan ha vestlig standard, noe som kan være problematisk i 
forhold til asiatiske navn, hvor det kan være vanskelig å vite hva som er fornavn eller 
etternavn. Eksempel på en datarelasjon misfit kan for eksempel være at unike 
identifikasjonsnummer som er påbudt ikke kan implementeres i ERP-systemet. Altså feil 
relasjoner mellom enheter i den underliggende data modellen.  
Misfits knyttet til funksjonalitet deler Soh, et.al. (2000) opp i det som skyldes kontroll, tilgang 
eller operasjonelle gap. Det som skyldes kontroll beskrives som at standard systemet ikke kan 
tilby nødvendige valideringer eller kontrollmekanismer ut i fra forretningsbehov. Misfits som 
skyldes tilgang er på sin side at brukere som burde ha tilgang til funksjonalitet ikke har 
tilgang fordi for det kan for eksempel koste for mye penger for en transaksjon. Operasjonelle 
misfits er funksjonalitet som ERP-systemet ikke tilbyr. Til slutt blir utdata delt opp i det som 
skyldes datainnhold og presentasjon som er når systemet ikke produserer ønsket format eller 
innhold i data som skal publiseres ut. 
Det er vanlig at man før et prosjekt gjennomfører en ”gap analysis” (gap-analyse) som en del 
av utvelgelsen av system. En mer detaljert analyse av misfits blir utført under design fasen av 
system implementeringen. Utfallet av analysen bestemmer tilpasninger og konfigurasjon av 
systemet. Siden denne jobben avgjør hvordan de fremtidige forretningsprosessene skal utføres 
med hjelp av ERP-systemet, så er den avgjørende for at ERP implementeringen kan anses 
som en suksess (Soffer, et al., 2005). 
For å skape bedre samsvar mellom ERP-systemet og organisasjonen er det fire ulike 
fremgangsmåter: (Soh, et al., 2000) 
 Organisasjonen kan tilpasse seg prosessen i ERP-systemet 
 Organisasjonen kan akseptere mangelen i ERP-systemet og velge å se bort fra tidligere 
krav 
 Organisasjonen kan finne en midlertidig løsning eller workaround uten å endre noe i 
ERP-systemet. Dette kan involvere manuelle arbeidssteg eller å finne alternative måter 
å bruke systemet 
 Skreddersy ERP-systemet for å oppnå kravet til funksjonalitet 
Hong & Kim (2002) sin studie antyder at samsvaret mellom ERP-systemer og organisasjonen 
som implementerer systemet er en viktig pekepinn på om ERP implementeringen kan anses 
som en suksess. Studien påpeker at det er andre faktorer som spiller inn utenom misfits. Disse 
er graden av motstand i organisasjonen, graden av skreddersøm i ERP-systemet og hvor flinke 
organisasjonen er til å omstille seg til å ta i bruk nye prosesser. 
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2.2.1. Institusjonell teori 
 
Soh & Sia (2004) mener at misfits oppstår når ERP-systemet og organisasjonens innebygde 
strukturer er forskjellige. Med innebygde strukturer menes det at programmerere som utvikler, 
for eksempel, ERP-systemer innfører sine egne visjoner av virkeligheten inn i løsningen de 
lager. Samtidig blir deres oppfatning av virkeligheten påvirket av de institusjonelle 
egenskapene i deres egen spesifikke situasjon som de drar kunnskap, normer og ressurser fra. 
Skaperne av en teknologi som ERP er altså i en institusjonell kontekst som påvirker og 
gjenspeiles i de underliggende trekkene ved teknologien. Dette kan være strukturer som 
rapporteringsrutiner, organisatorisk kunnskap og prosedyrer for operasjoner i teknologien. 
Figur 1 viser den hvordan et dårlig samsvar oppstår fra ERP-systemets og organisasjoners 
institusjonelle strukturer. 
 
 
 
Figur 1 Institusjonell teori (Soh & Sia, 2004) 
 
De innebygde strukturene kan deles opp i eksternt pålagte og frivillig ervervet strukturer. 
Eksternt pålagte strukturer stammer fra forskrifter, regelverk, normer eller rutiner i land eller 
industrier.  Disse er i liten grad formbare, fordi organisasjoner har liten innflytelse på lands 
lover og forskrifter eller industri normer. Hvis man ikke overholder pålagte strukturer kan det 
ha store konsekvenser, som for eksempel formelle eller uformelle sanksjoner fra regulerende 
myndigheter eller partnere (Soh & Sia, 2004). 
 
Frivillig ervervet strukturer stammer derimot fra organisasjonens erfaringer og preferanser 
samt ledelsens beslutninger. Disse omhandler ofte informasjon til ledelsen, intern kontroll og 
brukervennlighet. Her har organisasjonene en viss handlefrihet ved å gjøre kompromiss i 
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forhold til krav og/eller tilpasse sine prosesser i stedet. Ved frivillig ervervet strukturer kan 
organisasjonen ta egne valg i forhold til hvordan de vil løse operasjonelle prosesser eller 
hvilke rapporter de har behov for. Denne oppdelingen av pålagte og frivillige strukturer 
sammenligner Strong og Volkoff (2010)med ”må ha” og ”kjekt å ha” som det refereres til i 
litteraturen om informasjonssystemer.  
 
Soh og Sia (2004) argumenterer at eksternt pålagte strukturer har en større effekt på gapet 
mellom ERP-systemet og organisasjonen, samtidig som det er en større sannsynlighet for at 
disse løses med skreddersøm. Det motsatte gjelder frivillig ervervet strukturer, Soh og Sia 
(2004) mener det er en større sannsynlighet at disse løses ved at organisasjonen tilpasser seg 
standard prosessene i ERP-systemet. 
 
 
2.2.2. Ontologisk teori 
 
Ontologi i denne sammenhengen er et domene innen filosofisk forskning der man forsøker å 
danne et riktig bilde av virkeligheten ved å lage modeller av informasjonssystemer. I denne 
filosofiske retningen er det spesielt en modell som er kjent og brukt, nemlig Bunge-Wand-
Webers ontologiske modell, (BWW)(Wand & Weber, 1990) som er spesielt tilrettelagt for å 
representere informasjonssystemer. 
 
Sia & Soh (2007) viser til Wand og Weber (1990) og argumenterer for at dersom et 
informasjonssystem skal være stabilt så må dens strukturer representere en god relasjon til den 
virkelige verden som den forsøker å modellere. På samme måte har ERP pakkeløsninger sin 
egen representasjon av den virkelige verden igjennom deres egne ontologiske strukturer. Tar 
man dette videre er det derfor slik at samsvaret mellom ERP-systemet og organisasjonen fra 
et ontologisk perspektiv er tilfeller hvor den virkelige verden ikke er representert på en 
tilstrekkelig måte av modellen/strukturen i ERP-systemet. 
 
Den ontologiske teorien antar at den virkelige verden består av ting (For eksempel atomer, 
personer og sosiale systemer). Disse tingene har attributter eller egenskaper som alltid er 
knyttet til ting. Egenskapene til tingene har ulike tilstander som for eksempel forskjellige 
tenkelige og lovlige verdier som ”av og på”. Tilstandene til egenskapene kan endre seg 
gjennom transformasjoner som for eksempel forretningsregler eller lover som definerer tillatte 
operasjoner. Disse dype strukturelle elementene av ting, egenskaper, tilstander og 
transformasjoner blir vurdert som kjernen av den virkelige verden. Hvis noen av disse 
elementene mangler så vil et informasjonssystem oppleves som mangelfullt (Sia & Soh, 
2007). For eksempel hvis et system ikke kan relatere en brukerkonto til en brukers 
pengekonto, eller hvis det ikke er mulig å opprette brukerkontoer. Dype misfits forekommer 
altså når ting (F. eks ansatt), egenskaper (F. eks stilling til en ansatt), tilstander (De lovlige 
eller tenkelige stillingstypene) eller transformasjoner (Logikk og regler som endrer 
stillingstypen) ikke finnes eller er feil representert i systemet. 
 
Til sammenligning er overflatestrukturer elementer som handler om hvordan den virkelige 
verden blir formidlet og oppfattes av grensesnittet mellom informasjonssystemet og brukeren. 
Dette kan for eksempel være format på rapporter eller hvordan brukergrensesnittet er 
utformet. Dette er misfits som oppstår når måten en bruker får tilgang til informasjon, legger 
inn informasjon, får informasjonen presentert (For eksempel på skjermbildet eller fysiske 
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rapportdokumenter) avviker fra funksjonaliteten i systemet. Et eksempel kan være 
kassesystemet i en butikk hvor skjermbildet ikke kan vise en oversikt over alle varene en 
kunde har kjøpt (Sia & Soh, 2007). 
 
I tabellen 1 vises et sammendrag av de ontologiske elementene med en kort forklaring og 
eksempler. 
Tabell 1 Ontologiske elementer hentet fra Sia & soh (2007) 
  Ontological construct 
  
Explenation Example 
C
o
re
 D
ee
p
 s
tr
u
c
tu
re
 e
le
m
en
ts
 
Thing   A thing is the elementary unit in the BWW 
ontological model. The real world is made up of 
things. The things can be concrete or conceptual 
An inventory item, a 
customer order, a 
customer 
account, a customer 
repayment, an inventory 
replenishment, a supplier 
account. 
Property   Properties must always be attached to things. Inventory number, 
quantity on hand, unit 
price 
(for an inventory item), 
order number, customer 
number, item number, 
quantity ordered, sales 
prices, sales amount, date 
(for a customer order). 
Customer account is 
related to customer order 
and customer repayment. 
Supplier account is 
related to inventory 
replenishment. 
Property   
A property that is inherently a property of an 
individual thing is called an intrinsic property. 
Relationship A property that is meaningful only in the context of 
two or more things is called a mutual or relational 
property, e.g., ‘is part of’, ‘interaction 
connection’. Other ontological representation 
includes class and composite thing. 
State   Vector of values for all property functions of a 
thing. 
Status of production order 
(planned, released, 
active, completed, closed, 
held, cancelled). 
Acceptable range of 
values. 
Conceivable state The set of all combinations of values that a thing 
might assume. 
Lawful state Laws reflect either natural or artificial structural 
constraints imposed upon things. Usually a 
proper subset of the conceivable state space 
Transformation   Mapping from a domain comprising states to a 
co-domain comprising states 
Rules for production 
planning, execution, and 
control. Calculation of 
production cost. Rules for 
posting to inventory and 
order closing. 
Conceivable transform The set of all combinations of values. 
Lawful transform Laws reflects some rules of dynamics on stimulus– 
response, transition, and derivation. 
S
u
rf
a
ce
  
st
ru
cu
r
es
 Information access   Interface between information systems and its 
users. 
More refined access, 
establishing automatic 
screen flow, defaulting 
input parameter, 
presentation design of 
interactive screen, format 
of order document, 
content of production 
report, 
missing costing report 
Input interface   
Presentation format   
Report output   
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2.2.3. Sammenslåing av ontologisk og institusjonell teori 
 
Sia & Soh (2007) slår sammen de ontologiske og institusjonelle teoriene fra Soh & Sia (2004) 
og elementer fra BBW modellen i sitt eget konseptuelle rammeverk. Rammeverket kan brukes 
til å evaluere samsvaret mellom ERP-systemer og organisasjoner. Sia og Soh (2007) 
argumenterer for at ontologisk teori i litteraturen i bunn og grunn foreslår at det finnes to 
overordnede typer av misfits. De som skyldes dype strukturer og de som skyldes overflate 
strukturer. Ved å slå sammen disse elementene fra BBW modellen med de pålagte og 
frivillige aspektene fra Soh & Sia(2004) foreslår Sia & Soh (2007) at misfits består av fire 
forskjellige kategorier som har forskjellig alvorlighetsgrad; Imposed-Deep, Imposed-Surface, 
Voluntary-Deep og Voluntary-Surface.   
 
Rammeverket er illustrert i figur 2 og viser sammenhengen med noen korte forklaringer. 
 
Figur 2 Institusjonelle og ontologiske rammeverk hentet fra Sia og Soh(2007)   
Imposed-Deep oppstår når et dårlig samsvar mellom organisasjonen og ERP-systemet skyldes 
feil eller manglende ting, egenskap, tilstand, eller transformasjon som stammer fra landet eller 
bransjens normer eller regelverk. Imposed-Surface oppstår når det er feil eller upassende 
tilgang til informasjon, input, presentasjon eller utdata som oppstår som stammer fra landet 
eller bransjens normer eller regelverk. Voluntary-Deep oppstår når det er feil eller upassende 
representasjon av ting, egenskaper, tilstander eller transformasjoner som oppstår som følge av 
organisasjonsspesifikke antakelser. Voluntary-Surface er når systemet mangler eller har 
upassende tilgang til informasjon, input, presentasjon eller utdata som oppstår som følge av 
organisasjonsspesifikke antakelser (Sia & Soh, 2007). 
Resultatene til Sia & Soh (2007) var i stor grad som forventet. Største parten av Imposed-
Deep ble løst med skreddersøm. Imposed-Surface og Voluntary-Deep ble ofte løst ved at 
organisasjonen tilpasset seg. Voluntary-Surface misfits ble så å si alltid løst med 
organisasjonstilpassing. Samtidig viste det seg at resultatene antydet at prosjekter som har et 
høyt antall misfits og en høy andel Imposed-Deep har en større sjanse for å oppleve 
vanskeligheter i implementeringen og har dermed en mindre sjanse for suksess. Derfor 
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argumenterer Sia & Soh (2007) at de ulike typene av misfit kategoriene har ulike 
alvorlighetsgrader for en organisasjon.  
Studien til Sia & Soh (2007) foreslår til slutt flere forslag til videre forskning. Et av disse går 
på å kategorisere hvordan misfits blir løst på en mer detaljert måte, spesielt med tanke på 
hvilke skreddersømtyper som brukes. Dette mener han er noe som kan gi mer innsikt i hvor 
effektive enkelte tilnærminger kan være.  
Kritikk  
Strong & Volkoff (2010) kritiserer datagrunnlaget til Sia & Soh (2007) til å være partisk i og 
med at data for å verifisere antagelser i forhold til modellen er basert på formelle 
endringsforslag. Samtidig som de påpeker at Sia & Soh (2007) ikke studerer mellom en 
organisasjon og et forretningssystem på samme måte som dem selv, men eksplisitt formelt 
identifiserte misfits og hvordan de blir løst. For å sammenligne de to studiene mener Strong & 
Volkoff (2010) at definisjon på pålagte og frivillige strukturer har kan sammenlignes med 
konseptet med ”må ha” og ”kjekt å ha” i litteraturen om informasjonssystemer 
Strong & Volkoff (2010) argumenterer at deres studie sammenlignet med Sia og Soh 
(2007), gjør dem i stand til å fange opp misfits, som for eksempel roller som er for store 
og, eller pålagt disiplin i arbeidsprosesser, som det er usannsynlig at vil vises i formelle 
endringsforslag til systemet. 
Til sammenligning med Sia & Soh (2007)og Soh & Sia (2004) så har Strong & Volkoff 
(2010) sin studie undersøkt en case hvor de har kommet frem til en annen kategorisering av 
misfits. Strong & Volkoff (2010) identifiserer 6 forskjellige typer; funksjonalitet, data, 
brukervennlighet, rolle, kontroll og organisasjonskultur. Hver av disse blir så delt opp i 
problemer som oppstår fra funksjoner i informasjonssystemet som mangler, men det er et 
behov for, og problemer som oppstår på grunn av innebygde karakteristikker i et 
informasjonssystem, som for eksempel integrasjon og standardisering   
 
 
2.3. Skreddersøm 
 
En av strategiene for å løse misfits og skape bedre samsvar mellom organisasjonen og ERP-
systemet er å skreddersy ERP-systemet. I litteraturen er det forskjellig syn på hva ERP 
skreddersøm er. Mange forskjellige ord blir brukt med forskjellige meninger bak seg. Luo & 
Strong (2004) bruker ordet ”customization” som gjeldende både for teknisk og prosess 
tilpasninger. Light (2001) bruker derimot ordet ”customization” til å forklare endringer eller 
tilføyelser av funksjonalitet som er tilgjengelig i standard ERP programvaren. I denne 
sammenheng er ordet ikke brukt for det som kan kalles konfigurasjon, som er å ”slå av og på” 
funksjonalitet ved å definere parametere. 
Brehm, et.al (2001) påpeker forskjellen mellom konfigurering og modifisering av ERP-
systemet og bruker skreddersøm som en fellesbetegnelse for dem begge. Artikkelen sier at 
ERP-systemer kan sees på som hyllevarer i og med at de blir implementert ved å konfigurere 
parametre og ikke ved tradisjonell programmering. Konfigurering kan håndtere mange behov 
for skreddersøm, men det kan ikke imøtekomme alle behovene til eksisterende prosesser. 
Dermed kan det være nødvendig å gjøre endringer i programvarekoden på ERP-systemet noe 
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Brehm, et.al (2001) kaller modifisering. Denne studien vil bruke terminologi basert på Brehm, 
et.al (2001) der ”tailoring” er skreddersøm på norsk og vil brukes sammen med ordet 
tilpasning.  
 
En ERP implementering uten skreddersøm er nesten utenkelig (Light, 2005; Soh, et al., 2000). 
Tradisjonelt har det vært vanlig å utvikle informasjonssystemer som passer organisasjonen og 
dens forretningsprosesser. En bedrift ville først bestemt seg for hvordan den ville gjøre 
forretninger, deretter utviklet en løsning eller funnet et system som passet 
forretningsprosessene best. Begge disse to alternativene ville krevd store investeringer i 
ressurser, tid og kostnader. Denne fremgangsmåten er i følge flere utdatert og lite effektiv. Til 
sammenligning utvikles ERP-systemer som pakkeløsninger. Det vil si at ERP-systemer 
utvikles for markeder og bransjer og er basert på hva som betraktes som beste praksis. Å 
tilpasse disse ERP-systemene til eksisterende forretningsprosesser har vist seg å involvere 
mye tid og store kostnader på lik måte som den tradisjonelle fremgangsmåten. Nyere 
forskning har derfor en bred enighet om at det er enklere og billigere å tilpasse organisasjonen 
og dens prosesser til de predefinerte prosedyrene i ERP-systemet (Brehm, et al., 2001; 
Davenport, 1998; Luo & Strong, 2004; Ross & Vitale, 2000; Somers & Nelson, 2001, 2004) 
Light (2005) argumenterer at selv om den vanlige oppfatningen om at ERP har en større 
sjanse for suksess hvis man går for standard, så forekommer det tilpasninger. I enkelte tilfeller 
kan det allikevel være nødvendig å tilpasse systemet til organisasjonen. Grunnen til at det 
gjennomføres skreddersøm av systemet kan skyldes at kunden ønsker å beholde sine 
eksisterende systemer og andre eksterne systemer. At kunden ønsker å beholde eller skaffe 
eksterne systemer kan være fordi ERP-systemet ikke støtter kundens behov (Brehm, et al., 
2001). 
I hvilken grad et system kan tilpasses er blant annet bestemt av de verktøyene som tilbys av 
ERP leverandøren. Samtidig er kunnskapen organisasjonen har om verktøyene en faktor (Luo 
& Strong, 2004).  
 
2.3.1. Former av skreddersøm 
 
Brehm et.al (2001) identifiserer 9 forskjellige typer av skreddersøm, se tabell 2. 
Skreddersømtypene varierer fra konfigurering, til endring i kildekoden til ERP-systemet. 
Rekkefølgen indikerer også et grovt anslag på alvorlighetsgraden til de forskjellige 
skreddersømtypene. Øverst er konfigurasjon som anses som minst alvorlig mens modifisering 
av ERP-systemets kildekode ligger nederst og anses som mest alvorlig  
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Tabell 2 Skreddersømtyper hentet fra Brehm, et.al (2001) 
Tailoring type  Description  Example  
Configuration (customisation, in 
SAP parlance)  
Setting of parameters (or tables), in 
order to choose between differ-ent 
executions of processes and 
functions in the software package  
Define organisational units; create 
standard reports; formulate avail-
able to- promise logic; use of a 
standard interface to an archive 
system  
Bolt-ons  Implementation of third-party 
package designed to work with 
ERP-system and provide industry-
specific functionality  
Provide ability to track inventory 
by product dimensions (e.g., 2 500 
m. lengths of cable do not equal 1 
1000 m. length)  
Screen masks  Creating of new screen masks for 
input and output (soft copy) of data  
Integrate three screens into one  
Extended reporting  Programming of extended data 
output and reporting options  
Design new report with sales re-
venues for specific criteria  
Workflow programming  Creating of non-standard work-
flows  
Set up automated engineering 
change order approval process  
User exits  Programming of additional soft-
ware code in an open interface  
Develop a statistical function for 
calculating particular metrics  
ERP programming  Programming of additional 
applications, without changing the 
source code (using the computer 
language of the vendor)  
Create a program that calculates 
the phases of the moon for use in 
production scheduling  
Interface development  Programming of interfaces to leg-
acy systems or 3rd party products  
Interface with custom-build shop-
floor- system or with a CRM 
package  
Package code modification  Changing the source-codes rang-
ing from small change to change 
whole modules  
Change error message in warning; 
modify production planning  
 
I SAP sammenheng mener Anderson(2011) at det finnes 4 typer av skreddersøm utenom 
vanlig konfigurering. 
1. Enhancements: 
Utvikle forbedringer (ny funksjonalitet) utilgjengelig i standard SAP.  
2. Reports: 
Lag spesielle rapporter forespurt av bedriftsledere for å hjelpe til med å drive 
virksomheten  
3. Forms: 
Lage egne skjemaer som trengs for å bringe nye data inn i systemet (på en slik måte at 
risiko knyttet til menneskelig feil i dataregistreringen unngås). 
4. Interface: 
Koble til andre systemer med SAP. 
5. Conversions: 
Utvikle spesielle konverteringsprogrammer som er i stand til å overføre data fra et 
system til et annet 
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2.3.2. Implikasjoner av skreddersøm 
Luo & Strong (2004) argumenterer at når du gjør mer avanserte endringer i systemet, er det et 
sentralt krav at man forstår betydningen og konsekvensene. Somers & Nelson (2001) påpeker 
flere negative implikasjoner ved å skreddersy ERP-systemer. De hevder at tilpasninger er 
assosiert med økte kostnader, lengre tid til implementering og at man risikerer å miste støtte 
fra ERP leverandøren i forhold til vedlikehold og oppgradering. Soffer, et.al. (2005) viser til 
studier som typer på at prosjekter kan overskride både budsjett og tidsfrister som følge av 
skreddersøm. I tillegg kan skreddersøm kan også gå utover systemets integritet. Forskning 
tyder også på at skreddersøm og kan føre til økte kostnader knyttet til opplæring og kursing av 
ansatte. Skreddersøm kan tvinge organisasjonen som har innført skreddersøm til å ha egne 
kurs for å lære opp de ansatte (Plant & Willcocks, 2007). 
Brehm, et.al (2001) hevder at det er flere ulike faktorer som påvirker implikasjonene av 
skreddersøm.   
 Hvor mye en spesifikk skreddersøm type blir brukt. 
Enkelte skreddersøm typer kan ha større innvirkning enn andre. 
 Antallet av ulike typer skreddersøm. 
Dette kan være et tegn på kompleksitet. 
 Hvor god gjennomføringen av skreddersømmen er. 
Skreddersøm kan introdusere ”bugs”, feil i programvaren. 
 I hvilken grad skreddersømmen endrer data lagret i systemet. 
 Graden av avhengighet mellom ulike skreddersøm typer. 
 Hvor godt skreddersømmen kan beskyttes når systemet oppgraderes. 
 Graden av organisatorisk atferd og geografisk spredning. 
Påvirker omfanget av skreddersøm 
 
Konkurransefortrinn  
Selv om ERP-systemer oftest har løsninger som baserer seg på bransjens beste praksis så kan 
man spørre seg selv hva konkurransefortrinnet er ved å implementere ERP-systemet når en 
organisasjon kjøper generisk programvare (Carr, 2003). 
”When companies buy a generic application, they buy a generic process as well. Both the cost 
savings and the interoperability benefits make the sacrifice of distinctiveness unavoidable” 
(Carr, 2003, p. 8) 
Til sammenligning når organisasjoner implementerer ERP-systemer, så består de av beste 
praksis prosesser som alle kjøpere av programvaren har tilgang til. Hvis man velger å gå for 
standard ERP prosesser så kan organisasjonen miste sin unikhet, altså det som gjør at den 
differensierer seg i markedet.  
Pnina Soffer (2005) mener at implementering av standard prosesser kan ha uheldige 
konsekvenser for konkurransefortrinn som organisasjonen kanskje har. Derfor mener han at 
man må tenke seg nøye om før man velger standard ERP. ERP-systemer utvikles av 
leverandøren og det er de som i praksis bestemmer hva som er beste praksis. Enkelte forskere 
tar opp denne problemstillingen og sier blant annet at det ikke nødvendigvis vil lønne seg å 
tilpasse organisasjonen opp mot systemet. I enkelte tilfeller kan det være et større 
konkurransefortrinn å gjøre tilpasninger i ERP-systemet.(Brehm, et al., 2001; Davenport, 
1998) 
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Light (2005) kaller skreddersøm som gjennomføres for å opprettholde konkurransefortrinn for 
”external safeguarding”. Han mener slik skreddersøm gjøres fordi det kan oppfattes som om 
det er en fordel å være differensiert fra det ordinære. Hong & Kim viser også at skreddersøm 
kan være noe som påvirker fordelene med ERP-systemer på en positiv måte (Hong & Kim, 
2002). Light (2005) påpeker derimot at konkurransefortrinn ikke nødvendigvis oppstår fra 
prosesser som er støttet av teknologi. Her må organisasjoner være forsiktige og helst bare 
gjennomføre skreddersøm i de prosessene som organisasjonen mener skaper verdi og er 
strategisk viktige. 
oppgraderinger og vedlikehold 
En studie av Light (2001) undersøkte modifisering av ERP-systemer i to bedrifter. Funnene i 
studien viste at modifiseringer vil kreve ekstra oppmerksomhet under oppgraderinger og det 
er stor variasjon i hvor stor ekstra innsats de kan forårsake. I tillegg påpeker studien at siden 
modifiseringer er spesiallaget så kan det være nødvendig med kontinuerlig vedlikehold av 
dem. 
Brehm, Heinzl og Markus (2001) har i sin artikkel forsøkt å identifisere hvilke implikasjoner 
tilpasning av ERP-systemet har på vedlikehold og oppgraderinger av systemet i ettertid 
Konklusjonene i artikkelen argumenterer for at antallet, typen og omfanget av skreddersøm 
har viktige implikasjoner for hvilke risiko man møter og utfall som blir realisert.  
 
 
2.4. Beslutnings prosess og påvirkende faktorer på 
skreddersøm 
 
Et sentralt tema i IT-governance er prosessen som leder frem til beslutninger som blir tatt og 
hvem som har makt til å ta beslutningene.  
Luftman, (2004) definerer IT-governance slik;  
”IT-governance is the term used to describe the selection and use of organizational processes 
to make desicions about how to obtain and deploy IT resources and competencies” (Luftman, 
2004, p. 293) 
Videre forklarer han at det handler om hvem som tar beslutningene (makt), hvorfor 
beslutningene blir tatt(samhandling mellom IT og forretning) og hvordan prosessen 
fungerer(beslutningsprosessen). Ideelt sett skal beslutninger tas i samarbeid med forretningen 
og IT-ledelsen og en godt strukturert IT-governance modell er en viktig forutsetning for at 
store og komplekse organisasjoner kan ta riktige og effektive beslutninger. Makt kan i 
utgangspunktet kan deles i to. Enkelte vil ha makt til å ta beslutninger og endelige avgjørelser, 
mens andre interessenter vil ha makt ved å gi innflytelse og påvirke beslutningene. (Luftman, 
2004) 
Selve beslutningsprosessen i en IT-governance modell består av blant annet av metoder for å 
evaluere IT investeringer, prosjekt kostnader, risiko og potensielle gevinster. Innenfor denne 
prosessen er det også en evaluering hvorvidt IT investeringen er på linje med eller er en driver 
for forretningsstrategien. Gottschalk (2006) forklarer de forskjellige stadiene i 
beslutningsprosessen for IT-investering; Man tar utgangspunkt i nå situasjonen og ønsket 
situasjon for å identifisere behovet for endring. Videre vurderer man sine alternativer og 
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velger en strategi, for å så implementere løsningen man har valgt. Til slutt bør man evaluere 
resultater og bruke den oppnådde erfaringen i neste beslutning som må tas. 
En av metodene i en IT-governance modell er Business case og det kan være vanskelig å vite i 
hvilke tilfeller det er nødvendig å ta i bruk en slik metode. Samtidig er det viktig å forstå at 
business case ikke bare skal fokusere på finansielle beregninger (Luftman, 2004). 
I en IT-governance modell kan det også være definerte godkjenningsprosesser for prosjekter. 
Disse prosessene er ofte knyttet til budsjetter og er en formell arbeidsmåte for å ta 
beslutninger. Det er viktig at disse godkjenningsprosessene er klart definert og godt 
kommunisert utad i prosjektet. Gjør man ikke det er det en risiko for at fokuset havner på 
godkjenningsprosessen i stedet for selve avgjørelsen og bakgrunnen for den (Luftman, 2004). 
Somers & Nelson (2001) og Luftman (2004) anbefaler å ha en styringskomité, bestående av 
representanter fra både forretnings- og IT-siden som sammen tar strategiske beslutninger om 
IT-styringen. Deltakerne i komiteen bør møtes jevnlig og er et godt tiltak for en god 
samhandling mellom IT og forretning. Somers & Nelson (2001) anser dette som en kritisk 
suksess faktor for ERP implementeringer og forklarer videre at en slik komité bør bestå av 
ledere fra forkjellige forretningsenheter, sluttbruker og representanter fra prosjektledelsen. 
Ved å involvere sluttbrukeren i komiteen er også en god måte å sørge for en grad av 
brukerinvolvering. En styringskomité lar ledelsen overvåke de forskjellige teamenes 
beslutninger ved å ha en formell godkjenningsprosess.  
Luftman (2004) påpeker blant annet disse punktene en styringskomité bør ta ansvar for: 
- Etablere arkitektur prinsipper og standarder som er veiledende for innfasing av 
programvare 
- Etablere prosedyrer og retningslinjer for beslutninger knyttet til valg av IT 
investeringer og eventuelle alternativer 
- Etablere metodologier om hvordan IT investeringer skal gjennomføres, for eksempel 
hvordan forslag skal presenteres foran komiteen 
- Definere klart forretningens IT rolle i organisasjonen 
- Etablere målsetninger og målinger for å evaluere innvirkningen av IT investeringen 
 
2.4.1. Påvirkende Faktorer 
 
Light (2005) sammenligner ERP skreddersøm og systemutvikling ved å si at begge deler er 
aktiviteter som påvirkes av ulike grupperinger og individer involvert i prosessen. 
Systemutvikling og skreddersøm har sine forskjeller, men på samme måte som 
systemutvikling er målet til skreddersøm å utvikle informasjonssystemer til sluttbrukere, ved 
hjelp av programmerere som bruker ulike metoder. Light (2005) viser til relatert forskning og 
påpeker at systemutvikling ikke er en lineær og rasjonell prosess, blant annet fordi den blir 
påvirket av politikk og maktforhold fra ulike interessenter. Hvis skreddersøm og 
systemutvikling kan sammenlignes kan det derfor være vanskelig å argumentere for at ERP 
skreddersøm er rasjonelt motivert. 
I og med systemutvikling og skreddersøm av ERP-systemer kan sammenlignes så fortsetter 
Light (2005) deretter å undersøke grunner til skreddersøm som ikke bare gjelder dårlig 
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samsvar mellom ERP-systemet og organisasjonen, men som kan stamme fra mangfoldet av 
interessenter og sosiale grupper involvert i prosessen 
Rothenberg og Srite (2009) studerer også påvirkende faktorer til skreddersøm, men 
presenterer sine funn etter hvordan faktorene har innvirkning på hverandre før prosjektet 
startet og i prosjektet. I følge Rothenberg og Srite (2009) kan graden av skreddersøm av et 
ERP-system blant annet være relatert til prosjektets motivasjon, forholdet til konsulenter, 
brukerinvolvering og kulturen i organisasjonen. 
Haines (2009) sin studie om påvirkende faktorer til skreddersøm av informasjonssystem 
moduler presenterer sine funn ut i fra hvor de stammer fra på et overordnet nivå. Han fordeler 
de påvirkende faktorene som blir identifisert i ulike kategorier som påvirker skreddersøm. 
Kategoriene han bruker er strategi, system, prosjekt, og institusjon. Han identifiserer i tillegg 
faktorer som kan ha en indirekte påvirkning på skreddersøm. 
Light (2005), Haines (2009) og Rothenberger & Srite (2009) har litt forskjellige 
fremgangsmåter i hvordan de har presentert sine funn. Derfor har den videre fremstilingen av 
påvirkende faktorer basert seg på Haines (2009) sin kategorisering. Faktorene kan samles inn 
under kategoriene strategi, prosjekt, system og institusjon. Nedenfor presenteres noen av 
faktorene sammen Light (2005), Haines (2009) og Rothenberger & Srite (2009) med enkelte 
andre kilder. 
Strategi 
Valget om å gjøre IT investeringer mener Gottshalk (2006) baserer seg på tre grunnleggende 
dilemma; hvor mye penger som skal brukes, hvor pengenes skal brukes og hvordan man skal 
forene behovene fra flere interessenter. Videre sier han at det viktigste som skal til for å skape 
suksess med IT investeringer er å sørge for at investeringene skal reflektere forretningens 
strategiske behov. Investeringer må forsone både behovene til forretningsenheter og 
organisasjonens helhetlige behov. I denne sammenheng er det derfor viktig å gi insentiver til 
ledere av forretningsenheter om å ofre egne behov til fordel for organisasjonens behov   
“Probably the most important attribute of a successful IT investment process is ensuring that 
the enterprise’s IT spending reflects strategic priorities” (Gottschalk, 2006, p. 252) 
Den strategiske beslutningen om hva omfanget av skreddersøm i ERP prosjekter skal være er 
en beslutning som kan påvirke kostnader og risiko i prosjektet, samt det løpende 
vedlikeholdet og oppgraderinger av systemet (Law, Chen, & Wu, 2010). 
Haines (2009) antyder at graden av skreddersøm er høyere hos forretningsenheter som anses 
som strategiske viktige. ERP leverandører har ofte moduler som i utgangspunktet er ment for 
å støtte spesifikke forretningsenheter, som for eksempel finans og HR. Prosjekter som i først 
og fremst er ment for å forbedre enkelte forretningsenheter som er strategisk viktige kan 
derfor være utsatt for et høyere antall av skreddersøm. I tillegg kan forskjeller mellom 
forretningsenheter kan ha en påvirkende kraft på skreddersøm. Enkelte forretningsenheter kan 
ha særskilte behov som kan gå utover andre enheter i form av skreddersøm (Haines, 2009). 
 
Light (2005) forteller om en bedrift som gjennomførte skreddersøm fordi ERP-systemet ikke 
støttet arbeidsflyten i essensielle prosesser som var viktige for virksomheten. Et annet 
eksempel han kommer med er hvordan et ERP-system ikke støttet måten produkter ble prisgitt 
i organisasjonen. Prisgivingen som bedriften hadde fra før ble ansett som såpass verdifull for 
organisasjonen at de valgte å skreddersy ERP-systemet til å støtte dette. Light (2005) mener 
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også at organisasjoner kan ha en strategi om å implementere ERP-systemer som en form for 
snarvei til videre programvareutvikling, der ERP-systemet blir brukt som et utgangspunkt. 
 
En annen faktor som kan avgjøre graden av skreddersøm er en organisasjons vilje til å ta 
risiko. Organisatoriske endringer i kjerneprosessene til en bedrift er forbundet med risiko og 
viljen til å ta den risikoen er forbundet mer aksept til endringen. Noen organisasjoner har mer 
motstand mot endringer enn andre basert på organisasjonens vilje til å akseptere risiko knyttet 
til endringen.  For eksempel er kulturen i offentlige organisasjoner sjelden forbundet med å ta 
risiko (Rothenberger & Srite, 2009). 
 
System 
ERP-systemer kan være vanskelige å forstå i sin helhet på grunn av deres kompleksitet. Dette 
kan gjøre skreddersøm til en stor utfordring for konsulenter og organisasjoner. 
Kompleksiteten og kunnskapen til systemet kan derfor være en barriere mot skreddersøm, 
men det kan også være det motsatte. Systemet kan være såpass kompleks at man ikke vet at 
den modifiserte funksjonaliteten man implementerer med skreddersøm kunne blitt løst med 
konfigurering av standard ERP-systemet (Haines, 2009). 
Davis (2005) argumenterer at skreddersøm av systemet kan øke kompleksiteten. Brehm et. 
al. (2001) forklarer at jo mer skreddersøm som utføres jo flere problemer kan oppstå i 
fremtiden for eksempel problemer med oppdateringer og vedlikehold. Samtidig kan 
skreddersøm av ERP-systemer kan være fundamentet til komplekse ringvirkninger og ha 
negativ innvirkning på hele systemet (See Pui Ng, Gable, & Chan, 2002). 
Et modent ERP-system, vil kreve mindre skreddersøm ettersom systemets samsvar med 
organisasjoner i den spesifikke bransjen kan være bedre. I tillegg kan et optimistisk syn på 
den fremtidige funksjonaliteten til et ERP-system føre til en holdning som er at skreddersøm 
ikke er verdt innsatsen(Haines, 2009). 
En grunn til at det gjennomføres skreddersøm kan være det Light (2005) kaller 
”Customisation as a form of maintenance”. Blant annet kan dette være skreddersøm som 
gjennomføres fordi det vil ta alt for lang tid før ERP leverandøren implementerer den samme 
funksjonaliteten. 
 
Prosjekt 
Light (2005) påpeker at organisasjoner kan være usikker i forhold til hva deres presise krav 
egentlig er. Utforming av kravene kan derfor være ufullstendige eller mangelfulle, noe som 
kan gjøre det vanskelig i designfasen og gap-analysen å analysere hvorvidt ERP-systemet 
dekker kravet. Dessuten, selv der kravene er relativt godt artikulert, kan evalueringen allikevel 
være problematisk når ERP-systemet oppfyller kravet på en ukjent eller uakseptabel måte 
Beslutninger som blir tatt på et overordnet nivå og påtvunget brukerne kan ha en påvirkende 
effekt på skreddersøm. Rothenberger & Srite (2009) sine funn viser til at beslutninger tatt av 
toppledelsen uten å involvere ansatte kan gjøre at aksepten av ERP-systemet blir lavere og 
dermed kan prosjektet oppleve mer motstand. Eksempelet som blir gitt er for eksempel en 
beslutning fra toppledelsen i en bedrift om å ta i bruk SAP uten støtte i bedriften noe som kan 
føre til avdelinger i bedriften motsetter seg tilpasninger av prosesser fordi de mener det ikke 
er nødvendig med endringer. 
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I forhold til beslutningen om å implementere et ERP, system så kan også motivasjonen til 
beslutningen være en faktor som påvirker skreddersøm. For eksempel hvorvidt motivasjonen 
involverer å implementere ERP-systemet kun fordi det er teknisk fornuftig eller om det er 
fordi man ønsker å endre prosessene i organisasjonen samtidig.  
Organisasjonens kunnskap om ERP-systemet før prosjektet er også en faktor. Rothenberger & 
Srite (2009) antyder at organisasjoner som har god kunnskap om systemet før prosjektet 
forble engasjert og tok kontroll over prosjektet. Til motsetning har organisasjoner som ikke 
har god kunnskap før prosjektet en tendens til å overgi kontroll til konsulentene 
Organisasjoner har en rekke metodologier som kan brukes under ERP implementeringer. En 
av disse metodologiene er ASAP(Accelerated SAP) som er utviklet med den hensikt å korte 
ned tiden og sikre kvaliteten på ERP implementeringer (Anderson, 2011).  Haines (2009) 
mener at metodologiene som blir valgt vil indirekte påvirke mengden av skreddersøm fordi 
metoder som ASAP har som hensikt å overse skreddersøm fordi det ikke er tid til det.  
Implementeringen av et ERP-system krever et bredt spekter av kompetanse og kunnskap. Det 
kreves teknisk kunnskap om programvaren og hardware, funksjonell kunnskap om 
funksjonaliteten, kunnskap om prosjektledelse og endringsledelse, og til slutt kunnskap om 
system konfigurasjon og systemintegrasjon (See Pui Ng, et al., 2002). Samtidig sier Light 
(2005) at utviklere kan ha begrenset av erfaring og kunnskap for å tilpasse 
systemer. Rothenberger og Srite (2009) går videre og sier for eksempel at et team som har 
liten erfaring kan utføre skreddersøm når det ikke er nødvendig fordi den samme 
funksjonaliteten som skreddersys allerede eksisterer i systemet. Light (2005) påpeker at 
kunden kan erfare at konsulenter har for mye makt i en slik situasjon fordi de kan dra når som 
helst og ta med seg kunnskapen sin.  
Soh, et.al (2000) mener at det ofte er en skjev fordeling av kunnskap mellom ansatte. Få 
representanter fra kunden forstår all funksjonaliteten i ERP-systemet til å verdsette 
implementeringen. Til sammenligning er det få konsulenter som virkelig forstår kundens 
prosesser i tilstrekkelig grad til å belyse kritiske misfits. I prosjekter der teamene har lite 
kunnskap om organisasjonens prosesser vil det være større sannsynlighet for at det beholdes 
flere forretningsprosesser enn nødvendig fordi de kan virke for komplekse til å kunne endres 
(Rothenberger & Srite, 2009). 
Haines (2009) studie viser til sine funn som gir bevis for at en streng godkjenningsprosess for 
endringsanmodninger (forslag til endringer i systemet) kan redusere antallet og øke kvaliteten 
på skreddersøm. En manglende styring og forvaltning av endrings forespørsler vil på sin side 
være en invitasjon til mer og uønskede tilpasninger. 
Haines (2009) påpeker at en god teamsammensetning har potensialet til indirekte å redusere 
skreddersøm, hovedsakelig gjennom brukerinvolvering, forberedelse til implementeringen og 
ved å redusere antallet av endringsanmodninger. I tillegg gir Haines (2009) gir et eksempel på 
en bedrift som med vilje unngikk å bruke programmerere i teamene, med den hensikt å 
påvirke holdningen til teamene, til minst mulig bruk av skreddersøm. Samtidig påpeker han 
hvor viktig det er å involvere kunden. Teamene bør bestå av representanter fra kunden for å 
redusere motstand mot ERP implementeringen. 
Et godt samarbeid og forhold til ERP leverandør er essensielt. Haines (2009) antyder at et 
sterkere bånd med ERP leverandør kan sørge for mindre skreddersøm. En organisasjon kan 
overbevise ERP leverandør om å inkorporere skreddersøm som organisasjonen ønsker i den 
neste versjonen av programvaren. 
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Ifølge Brehm et al.(2001) og Light (2005) er det typisk at både ERP leverandører og 
konsulenter som regel anbefaler at man unngår skreddersøm i ERP-systemet. Holdningen til 
skreddersøm som de forskjellige aktørene i teamene har kan påvirke graden av skreddersøm. 
Dette har en sammenheng med erfaring og kompetansen til de forskjellige medlemmene i 
teamene har (Rothenberger & Srite, 2009). 
ERP leverandører kan forhindre skreddersøm ved å regulere endringer i lisensavtaler. I tillegg 
kan leverandører nekte å foreta skreddersøm fordi de mener det er før risiko knyttet til 
utviklingen eller de kan nekte support hvis det har blitt utført skreddersøm (Brehm, et al., 
2001). 
 
 
Institusjon 
En organisasjons forhold til morselskap eller samarbeidspartnere, som leverandører og kunder 
er viktige i forhold til at de kan påvirke eller bli påvirket av beslutninger i organisasjonen. 
Påvirkningene fra utenforstående er komplisert og kan lede til en økning eller redusering av 
skreddersøm (Haines, 2009).  
Haines (2009) gir et eksempel på en bedrift hvor et morselskap dikterte valget av 
forretningssystem ovenfor datterselskap. Morselskapets strategi var å opprette en helhetlig 
standard for virksomheten, hvor datterselskap hadde egne behov. Dette førte til at det ble 
gjennomført konsernomfattende skreddersøm, som ikke hadde vært nødvendig på et lokalt 
nivå. 
Hvis en bedrift møter motstand ved implementeringen av ERP-systemet og dette ikke blir løst 
gjennom andre metoder, så kan mer skreddersøm forventes. Skreddersøm som et bøtemiddel 
mot motstand kan dempe umiddelbare spenninger, men har en tendens til å være kostbart i det 
lange løp når verdifulle ressurser blir brukt på skreddersøm som har liten eller ingen virkning 
på langsiktige målsetninger (Haines, 2009).  I den forbindelse mener Light (2005) at ERP 
implementeringer kan føre med seg mange nye prosesser og funksjonalitet. Det er da slik at 
organisasjoner må skaffe seg mer kunnskap om systemet, noe som skjer over tid. I den 
forbindelse forteller Law, Chen, & Wu (2010) om en bedrift som utførte mye skreddersøm i et 
prosjekt. De opplevde mye problemer med vedlikehold og fikk ikke brukt support tjenesten 
fra leverandør eller installert oppgraderinger. Ved å lære av deres tidligere problemer valgte 
de en annen fremgangsmåte i den neste implementeringen. 
Light (2005) kaller en form for motstand som har en effekt på skreddersøm for 
”safeguarding”. Denne formen for motstand er når de ansatte gjennomfører skreddersøm som 
et beskyttelses tiltak, fordi de er redde sin egen stilling eller måten de arbeider på skal 
forsvinne. Skreddersøm kan rettferdiggjøre de ansattes eksistens ved at skreddersømmen 
sørger for at det fremdeles er arbeid å gjøre. Rothenberger og Srite (2009) støtter dette og 
påpeker at en redsel for endring ikke trenger å være for å miste jobben, men også at endringen 
kan gjøre at stillingen de har endrer seg slik at de mister makt og kunnskap. 
Light (2001) mener at organisasjoner kan skreddersy ERP-systemer fordi den ønsker å ha 
same funksjonalitet som den har hatt med tidligere systemer. Rothenberger & Srite(2009) 
påpeker hvor viktig at innføringen av ERP-systemet må aksepteres for å redusere graden av 
skreddersøm noe som er tett knyttet opp mot hvilken motivasjon en organisasjon har til å 
implementere ett ERP-system. De viser for eksempel til hvordan en organisasjon som har en 
motivasjon om å restrukturere prosessene sine samtidig med innføringen vil oppleve større 
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aksept blant brukerne. Derimot vil en organisasjon som implementerer et ERP-system for å 
erstatte legacy systemer oppleve mer motstand og dermed mer skreddersøm. 
 
 
2.5. Sammendrag/konseptuelt rammeverk  
Kapittelet kan ses på som et sammendrag av teorien som er presentert ovenfor. Samtidig blir 
det presentert et konseptuelt rammeverk basert på teorien. Figur 3 illustrerer de forskjellige 
typene av skreddersøm (Brehm, et al., 2001), hvordan disse henger sammen med det 
institusjonelle og ontologiske rammeverket til Sia & Soh (2007) og hvordan beslutningen om 
å skreddersy henger sammen med påvirkende faktorer fra blant annet Haines (2009), Light 
(2005) og Rothenberger & Srite (2009). 
En standard ERP implementering er så å si umulig og organisasjoner vil oftest oppleve at det 
oppstår misfits (Soh et.al 2000). Disse kan enten stamme fra eksternt pålagte krefter som for 
eksempel føringer fra myndigheter eller normer i bransjen, eller stamme fra mer frivillige 
strukturer, som kan være egne valg ledelsen har tatt i forhold til å differensiere seg i markedet. 
Ser vi på gapet mellom ERP-systemet og organisasjoner med et ontologisk perspektiv kan 
misfits være dype som skyldes at ting, egenskaper, statuser eller transformasjoner er feil eller 
mangler i systemet eller de kan være skyldes overflatiske aspekter, ved at systemet ikke gir ut 
riktig format på rapporter, ikke gir de riktige rollene tilgang til informasjon eller ikke har gode 
nok brukergrensesnitt (Sia & soh 2007). 
 
Figur 3 Konseptuelt rammeverk. Skreddersømtyper,misfits og påvirkende faktorer 
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Når en misfit er identifisert, må organisasjoner ta en beslutning i forhold til hvordan de skal 
rette opp den. Da har de et valg om å skreddersy ERP-systemet, tilpasse bedriften, ignorere 
feilen eller forsøke å finne en workaround (Soh, et al., 2000).  
Som Light(2005) påpeker kan skreddersøm sammenlignes med tradisjonell utvikling 
beslutningen om å skreddersy er ikke nødvendigvis en rasjonell prosess. Beslutningene blir 
påvirket av for eksempel kravformuleringer og kunnskap om ERP-systemet som skal 
implementeres (Light, 2005; Rothenberger & Srite, 2009). Organisasjonens strategi, som for 
eksempel hvilke forretningsenheter som er prioritert. Fra systemets modenhet og 
kompleksitet. Fra institusjonen/miljøet som organisasjonen befinner seg i, som normer, atferd, 
regler og kultur. Her er motstand mot ERP implementeringen og forholdet til 
samarbeidspartnere eller leverandører et sentralt tema. Sist men ikke minst kan beslutningen 
bli påvirket faktorer i prosjektet som for eksempel forholdet til leverandør og ERP leverandør, 
brukerinvolvering og teamsammensetning, metodologi og tid, samt prosjektledelsen og selve 
godkjenningsprosessen/endringsanmodning (Haines, 2009). 
Hvis organisasjonen velger å skreddersy ERP-systemet har den i følge Brehm et.al (2001) 9 
ulike typer av skreddersøm å velge mellom som har forskjellig grad av signifikans. Ser vi på 
dette i lys av den forskjellige vektingen av signifikans til de forskjellige kategoriene i Sia & 
Soh (2007) sitt rammeverk bør man kunne finne et mønster. Det kan derfor forventes at de 
forskjellige ontologiske og institusjonelle kategoriene vil kunne være utslagsgivende for 
hvilken type skreddersømtype som brukes. For eksempel er det nærliggende å tro at misfits 
definert som Imposed-Deep eller Imposed-Surface i de fleste tilfellene blir løst av 
modifisering av ERP systemet. I motsetning kan misfits som er Voluntary-Surface eller 
Imposed-Surface bli løst av flest skreddersømtyper som er mindre alvorlige, som for 
eksempel konfigurasjon. 
3. Forskningstilnærming 
 
Jeg har i stor grad basert meg på metodikk som blir beskrevet i Creswell (2009). Utformingen 
av formålet til studien har vært en dynamisk prosess, og formen på selve utsagnet har 
forandret seg i løpet av undersøkelsen. 
 
3.1. Forksningsdesign 
 
Forskningsdesign er blant annet planer og fremgangsmåten for hvordan undersøkelsen skal 
utøves, i dette inngår også hvilket filosofisk utgangspunkt som velges, strategier for 
datainnsamling og spesifikke metoder (Creswell, 2009).  
Jeg har et “sosial constructivist” verdenssyn der jeg som forsker forsøker å tolke meningen 
andre mennesker har om verden ved å spørre åpne spørsmål slik at deltakerne kan dele sine 
synspunkt. Tankegangen er at mennesket har meninger og forstår verden ut i fra deres 
historiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Dette betyr at jeg som forsker skal samle 
informasjonen personlig og at tolkningen av denne informasjonen vil bli formet av mine egne 
erfaringer og bakgrunn. Teorier og meningsmønster ble satt sammen i løpet av studien.  
Creswell definerer kvalitativ forskning som; 
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“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or 
groups ascribe to a social or human problem. (Creswell, 2009, p232). 
Ved å benytte denne tilnærmingen har jeg hatt mulighetene til å gå i dybden på temaet som 
undersøkes.  Dette passet godt med verdenssynet mitt og det jeg ville gjøre i denne studien, 
nemlig undersøke en eller flere organisasjoner i detalj og hvor fenomenet som det forskes på 
kan tolkes forskjellig. Resultatene fra denne undersøkelsen, kan bidra til å opprette 
måleindikatorer for en eventuell kvantitativ forskning ved en senere anledning. 
 
3.2. Fremgangsmåte 
Jeg tok kontakt med Accenture Norge og var så heldig at de var villige til å stille opp med en 
veileder som hjalp meg med å finne informanter og organisasjoner som kunne undersøkes. 
Accenture er et av de største konsulentselskapene i verden, og leverer en rekke tjenester. 
Bedriften er involvert i mange ERP implementeringer verden rundt og leverer blant annet 
programvare for SAP og Oracle (Accenture, 2011). 
 
3.3. Casestudie 
 
Yin (2003) definerer en casestudie som en empirisk undersøkelse som utforsker et fenomen 
innenfor dens kontekst i virkeligheten. Casestudier brukes når grenser mellom fenomenet og 
konteksten ikke er tydelige og når det brukes flere kilder av bevis. Til sammenligning 
definerer Creswell (2009) casestudier som; “Case studies are qualitative strategy in which the 
researcher explores in depth a program, event, activity, process, or one or more individuals. 
The case(s) are bounded by time and activity, and researchers collect detailed information 
using a variety of data collection procedures over a sustained period of time”. (Creswell, 
2009, p. 227) 
Yin (2003) forklarer at en casestudie lar forskeren bevare de helhetlige og meningsfulle 
egenskapene til hendelser som skjer i virkeligheten. Casestudier har sine fordeler når det skal 
undersøkes fenomener der forsker ikke har kontroll over omgivelsene, og når det som 
undersøkes er av en moderne karakter.  Yin (2003) forklarer det slik; “In general, case studies 
are preferred strategy when “how” or “why” are being posted, when the investigator has 
little control over events, and when the focus in on a contemporary phenemenon within some 
real-life context”. (Yin, 2003, p. 1) 
Ved valg av casestudie har jeg muligheten til å gå i dybden i det gitte fenomenet jeg ønsker å 
undersøke, og finne temaer i analysen av data. Slik forklarer Creswell (2009) det; “Case study 
and ethnographic research involve a detailed description of the setting or individuals, 
followed by analysis of the data for themes or issues”.  (Creswell, 2009, p. 184) 
Basert på disse utsagnene og formålet med studien har jeg valgt casestudie som min 
kvalitative strategi. Casestudie strategien er i samsvar med denne studiens mål som er, innen 
et vist tidsrom, å utarbeide dyptgående kunnskap om forholdet mellom misfits og forkjellige 
skreddersømtyper i en spesifikk setting, samt hva som påvirker beslutningen om å skreddersy. 
Lee (1989) identifiserer 4 utfordringer knyttet til casestudier. For det første er det vanskelig å 
utføre kontrollerbare observasjoner. I laboratoriske eksperimenter er det mulig å bruke 
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kontrollgrupper og i statistiske eksperimenter er det mulig å kontrollere funnene gjennom 
multivariat regresjons analyser. For det andre er det vanskelig å replisere funn. I forskning 
knyttet til informasjonssystemer er det usannsynlig at man observerer den samme 
sammensetningen av individer, grupper, sosiale strukturer og maskinvare flere ganger. For det 
tredje er det vanskelig å generalisere funn fordi funn i en casestudie ikke kan forlenges til 
andre settinger. Til slutt kan det være vanskelig å ta kontrollerte fradrag fra funnene. 
Jeg har samlet inn data fra flere organisasjoner og på denne måten kan dette klassifiseres som 
en fler-casestudie. Fordelen med fler-casestudier mener Eisenhardt og Graebner (2007) er at 
det kan gi et sterkere grunnlag for å bygge teori. Funn kan sammenlignes med flere case og 
man kan avklare om funnene er begrenset til et eller flere case. Samtidig kan teorien som 
bygges være mer presis, være bedre forankret i empiriske beviser og være mer generaliserbar.  
Selv om dette er en flere-casestudie er den ikke komparativ i den forstand at meningen er å 
sammenligne casene seg i mellom, i stedet blir de sammenstilt som en helhet for å finne 
mønster i bredden av meninger.  
3.4. Utvalg av case og informanter 
 
Eisenhardt (1989) mener utvalget av case ofte vil være påvirket av restriksjoner knyttet til tid 
og ressurser og tilgang til det som det forskes på. Selve utvalget av organisasjoner i studien 
min har også blitt utsatt for slike restriksjoner. Jeg vært avhengig av Accenture til å finne case 
for meg og jeg har hatt liten tid i kombinasjon med en fulltids jobb. Samtidig har det vært et 
problem at potensielle organisasjoner ikke har hatt tid eller anledning til å gi meg informanter. 
Noen av intervjuene som er tatt har derfor blitt foretatt på informantenes fritid. 
Miles & Huberman (1994) har definert ulike strategier for utvalg av case og noen av disse 
strategiene har jeg tatt i bruk. For det første har jeg vært nødt til å bruke en opportunistisk 
strategi når jeg har utnyttet meg av delvis uventete hendelser som for eksempel da jeg startet å 
jobbe i et SAP prosjekt. Samtidig har jeg hatt en praktisk strategi fordi jeg har hatt lite tid i 
kombinasjon med jobb, noe som gjorde at det var praktisk å bruke mest mulig data fra 
prosjektet jeg jobber i. I tillegg har jeg hatt en strategi basert på kriterier og teori ved at jeg 
leste en del teori før utvalget av case og hadde en del kriterier og preferanser til hvilke type 
organisasjon jeg ville studere.  
Jeg ga flere preferanser til kontaktpersonen i Accenture. En av disse preferansene var et ønske 
om å få informanter i store organisasjoner og som ikke ville klassifiseres som små og 
mellomstore bedrifter i Norge. I Norge er bedrifter som har inntil 20 ansatte kategorisert som 
små og bedrifter som har mellom 20 og 100 blir kategorisert som mellomstore 
(Finansdepartementet, 1995). I tillegg hadde jeg et ønske om å studere organisasjoner som 
hadde implementert ERP-systemet SAP og som hadde utført skreddersøm. 
 
3.4.1. Offentlig tjenesteorganisasjon (OTO) 
Organisasjonen har nærmere 17.000 ansatte og har brukt SAP siden 2003. Målsettingen med 
SAP implementeringen har vært å skaffe et felles forvaltningssystem for styring og kontroll 
av personell- materiell- og økonomifunksjoner på tvers av alle grener og avdelinger. Fra før 
har de implementert SAP for håndtering av blant annet lønn, organisasjonsdata og regnskap  
Det gjenstår fremdeles å implementere SAP for flere funksjonsområder. Av den grunn har 
organisasjonen startet et implementeringsprosjekt der hovedfokus er logistikk og vedlikehold. 
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OTOs prosjekt som blir undersøkt 
Målsettingen for prosjektet er å utvikle felles arbeidsprosesser for å utføre vedlikehold og 
forvalte OTO’s materiell. Samtidig skal vedlikeholds- og forsyningsvirksomheten integreres 
tettere sammen og det skal utvikles en løsning for felles styring av OTO’s investeringer. 
OTO’s prosjekt skal implementere ERP-systemet SAP og integreres med allerede 
implementerte løsninger. Prosjektet er i designfasen og har en forventet overrekkelse til OTO 
i 2014 
 
3.4.2. Nordisk transportkonsern 
Et av Norges største transportkonsern. Virksomheten er spredt over det meste av Norge og i 
deler av Sverige og Danmark. Selskapets formål er å drive transport av personer og gods, 
samt virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. 
Organisasjonen er i gang med å implementere ERP-systemet SAP for å støtte prosesser 
knyttet til vedlikehold. Fra før har de implementert SAP for å støtte HR, lønn og 
kompetansestyring 
 
3.4.3. Informanter 
Jeg ønsket å finne informanter fra både leverandører av ERP-systemer, kunder og 
konsulenter. I tillegg hadde jeg en preferanse om at eventuelle informanter skulle være 
involvert i beslutningsprosessen rundt skreddersøm. Slik kunne jeg få en bredere oversikt over 
tema/problemstilling, noe som vil kunne gi en bedre fremstilling av virkeligheten. Av hensyn 
til informantenes anonymitet kan jeg ikke oppgi tittel eller stillingstype. I tillegg til disse 
intervjuene har jeg hatt diskusjoner og tatt notater med medarbeidere i OTO’s prosjekt. 
Tabell 3 Intervjuer og case 
Organisasjon/prosjekt/tema Informanter 
Offentlig 
tjenesteorganisasjon 
(OTO) 
Konsulent 1: ca 50 minutters intervju 
Konsulent 4: ca 30 minutters intervju 
Konsulent 5: ca 30 minutters intervju 
Kunde 1: ca 30 minutters intervju 
Kunde 2: ca 40 minutters intervju 
Kunde 3: ca 40 minutters intervju 
Transport Konsern Konsulent 3: Ca 50 minutter intervju 
Generelt og utdypning av 
endringsanmodninger 
Konsulent 2: Ca 60 minutter intervju 
Utvalget av informanter er i stor grad basert på opportunistisk strategi. Grunnen til dette er for 
det første så har det til tider hvert vanskelig å få folk til å stille opp til intervju på grunn av at 
folk har en travel arbeidshverdag. For det andre skyldes det at jeg i begynnelsen var i stor 
grad avhengig av min veileder for å knytte kontakter. Etter at jeg startet å jobbe og fikk starte 
i et stort SAP implementeringsprosjekt ble det naturlig at jeg fokuserte mer på å finne 
informanter derfra.  
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3.5. Innhenting av data 
Innhenting av data har foregått på 3 forskjellige måter, observasjon, intervjuer og 
gjennomgang av dokumenter.  På grunn av mengden vil den delen av informasjon som er 
samlet fra OTO vil veies tyngst sammenlignet med Transport Konsernet.  
 
Tabell 4 Data innhentet 
Case Intervjuer/diskusjoner Dokumenter 
OTO (Offentlig tjeneste 
organisasjon) 
6 intervjuer  
Diskusjoner med medarbeidere, 
særlig i forhold til validering av 
kodingen 
6 transkript 
Notater fra diskusjoner 
Møtereferater 
Retningslinjer og prosedyrer 
krav-dokument og 
løsningsforslag 
Transport Konsernet 1 intervju 1 transkript 
Generelt og utdypning av 
endringsanmodninger 
1 intervju 1 transkript 
 
3.5.1. Observasjon 
Som medlem av et team i OTO’s prosjekt har jeg deltatt i den daglige utarbeidelsen av 
løsningsdesignet. Jeg har deltatt i workshops, i diskusjoner og i utformingen av 
dokumentasjon. Mye av dataene er derfor observasjoner jeg har hatt i løpet av mitt daglige 
arbeid. Rollen min i prosjektet har derfor vært deltaker som observatør, der rollen som 
observatør er sekundær i forhold til deltaker rollen (Cresswell, 2009). Slik har det vært, 
naturlig nok fordi jeg i løpet av arbeidstiden først og fremst har fokusert på å ferdigstille egne 
arbeidsoppgaver. Allikevel har jeg i løpet av arbeidstiden tatt notater av hendelser og 
informasjon som jeg har antatt ville være av betydning for studien. 
Walsham (2006) forklarer ulike roller til en observatør litt annerledes. Han mener at alle har, 
ut i fra sin egen bakgrunn, kunnskap og fordommer, et partisk syn på verden. Han mener altså 
at alle forskere har en evne til å se og forstå ting på en bestemt måte som følge av hvilken 
bakgrunn forskeren har. Han sier derfor at en nøytral observatør ikke er upartisk i sine 
observasjoner uansett, men kan sees på som nøytral dersom han ikke har sterke meninger om 
folk, systemer, prosesser; ikke er opptatt av å tjene penger; eller er koblet til bestemte 
individer eller grupper innen organisasjonen som studeres. På den andre siden av spekteret 
mener Walsham (2006) at man finner fullt aksjonsbaserte observatører som bevisst 
og eksplisitt forsøker å endre et problem på den måten at de føler er best. 
Min rolle som observatør passer ikke inn i noen av de to kategoriene og er derfor en blanding 
av de to ekstremene. Jeg kan ikke sees på som en nøytral observatør i og med at jeg har aktivt 
deltatt i workshops og diskusjoner ved utarbeidelsen av design og kan derfor ha hatt en 
innflytelse på informanter. Min aktive deltakelse har bare vært i tilfeller hvor jeg har følt at 
jeg har kunnet komme med et bidrag basert på min kunnskap og bakgrunn. Den aktive 
deltakelsen mener jeg derfor ikke har gått ut over min rolle som observatør. 
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Samtidig kan jeg ikke vurderes som en aksjonsbasert observatør fordi jeg ikke har deltatt i 
utarbeidelsen av løsningsforslag i krav-dokument analysen og jeg har ikke aktivt deltatt 
involvert i beslutningsprosessen hvorvidt det skal brukes standard ERP prosesser eller ikke. 
Dette skyldes at jeg ikke har den kunnskapen som skal til og det er de funksjonelle ekspertene 
som har makt til å ta avgjørelsene 
Som observatør er det flere fordeler i tilknyttet til innhenting av data. Jeg har hatt første-hånd 
erfaring med informanter der jeg kan rapportere første-hånd informasjon. Jeg har kunnet 
registrere informasjon når det skjer ved å ta notater og å spørre utdypende spørsmål om 
hendelser eller informasjon. (Cresswell, 2009). Walsham (2006) mener at observatør rollen er 
god fordi sammenlignet med studier som bare baserer seg på intervjuerobjekters meninger. 
Som observatør har jeg hatt dyptgående tilgang til individer, problemstillinger og data. 
Å ha en deltagende rolle har også sine ulemper. For det første er det en tidkrevende jobb som 
eksempelvis kunne blitt brukt til å gjennomføre flere case studier. For det andre kan tett 
involvering forårsake informanter til å bli mindre ærlige og åpne i saker hvor observatøren 
oppfattes å ha en egeninteresse. For det tredje kan observatøren bli påvirket av meninger og 
synspunkter av individer i feltet og kan derfor miste sitt ferske syn på situasjonen. Til slutt er 
det også en fare for at deltagende observatører mister sitt kritiske syn på sine egne bidrag og 
presenterer det i et for positivt lys (Walsham, 2006). 
 
3.5.2. Intervjuer 
Den andre metoden jeg har brukt for å samle inn data har vært intervjuer. Denne typen 
innhenting av data gir meg fordelen med at informantene har kunnet gitt meg historiske data 
og en setting der jeg har kunnet kontrollere spørsmålene som blir stilt. Denne typen data 
innhenting er i motsetning til observasjon ikke en førstehånds kilde til informasjon men 
indirekte. Informasjon blir filtrert igjennom meningene til informanten. (Myers & Newman, 
2007) 
På bakgrunn av en litteraturanalyse har jeg utformet en intervjuguide etter følgende 
definisjon; “En intervjuguide er ikke et spørreskjema men en liste over temaer og generelle 
spørsmål som skal gjennomgås i løpet av intervjuet” (Johannesen, Kristoffersen, & Tufte, 
2009, p. 145)  
Myers & Newman (2007) har en lignende forklaring på semi-strukturert intervjuer; ”In an 
unstructured or semi-structured interview there is an incomplete script. The researcher may 
have prepared some questions beforehand, but there is a need for improvisation. The 
interviewer is the researcher or is one of a team” (Myers & Newman, 2007, p. 4) 
Jeg har tatt i bruk en slik semi-strukturert intervjuguide. Dette gjorde jeg fordi jeg ikke ville 
bli fastlåst i funnene fra litteraturen og jeg hadde et ønske om å ha en flytende dialog med 
informantene, men samtidig være bevisst på å holde meg innenfor tema.   
For å få en håndterbar mengde data for hvert intervju, og for ikke å bruke så lang tid i 
informantenes ellers hektiske arbeidsdag har jeg sørget for at lengden på intervjuene ikke har 
vart lengre enn 1 time. Lengden på intervjuene har variert, alt etter hvilken kunnskap og 
erfaring intervjuobjektet hadde og hvor mye tid informanten hadde til rådighet.  
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Etter intervjuet begynte prosessen med å analysere svarene. Hvis noe manglet og trengte korte 
svar, vurderte jeg muligheten for et oppfølgningsintervju eller korrespondanse via e-post eller 
telefon.  
Jeg har hovedsakelig forsøkt å utføre intervjuene ved informantens arbeidsplass, “..miljøet er 
da kjent for intervjupersonen og han/hun føler seg trygg” (Johannesen, et al., 2009, p. 156) 
Dette har dessverre ikke vært mulig i noen tilfeller, av forskjellige grunner. Først og fremst 
har jeg i tiden før jeg startet å jobbe ikke anledning til å dra til en annen del av landet for å 
gjennomføre intervjuene. Dette medførte at jeg gjennomførte noen intervjuer over Skype.  
 Jeg har dokumentert intervjuene ved bruken av lydopptaker, “... å huske det som blir sagt 
under intervjuet er umulig.” (Johannesen, et al., 2009, p. 151) Deretter har disse blitt 
transkribert, og refleksjonsnotater lagt til.  
3.5.3. Dokument gjennomgang 
Den tredje formen for data innhenting har vært å gjennomgå dokumenter og metoder, 
tilknyttet OTO’s prosjekt og Accenture. I tillegg til generell informasjonsdokumenter i OTO’s 
prosjekt, har jeg gjennomgått Accenture sin implementeringsmetodikk (Accenture Delivery 
Method) for å finne svar på hvordan beslutningsprosessen tilknyttet skreddersøm er og hvilke 
skreddersøm typer som finnes. I tillegg har jeg gjennomgått rapporter utgitt av riskrevisjonen, 
møtereferater fra workshops og andre dokumenter som har hatt tilknytning til 
beslutningsprosess og skreddersøm i OTO’s prosjekt. Her vil jeg presisere at jeg det viktigste 
dokumentet som jeg har gjennomgått i prosjektet har vært krav-dokumentet med tilhørende 
løsningsforslag. Det er viktig å påpeke at dokumenter som jeg har gjennomgått kan inneholde 
feil og unøyaktig informasjon (Creswell, 2009). 
 
3.6. Data analyse 
 
Det er basert på analysen av data jeg kan trekke konklusjoner og slutninger, jeg har derfor lagt 
en klar strategi for analysen. Creswell (2009) definerer analysen av data som; 
“The process of data analysis involves making sense out of text and image data. It involves 
preparing the data for analysis, conducting different analyses, moving deeper into 
understanding the data, representing the data, and making an interpretation of the larger 
meaning of the data” (Creswell, 2009, p. 183). 
Jeg har tatt utgangspunkt i Creswells modell som er illustrert under, som gir en forklaring på 
hvordan data analyse kan foregå i den kvalitative forskningen (Creswell, 2009, p. 185). 
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Figur 4  Data analyse (Creswell, 2009) 
Jeg har derfor gjennomført følgende trinn: 
 
- Steg 1: Transkribere intervjuer og klargjøre for analyse 
- Steg 2: Lese gjennom data, og få et overblikk over dataene 
- Steg 3: Organisere materiale i stykker eller segmenter av tekst før det bringes mening 
til informasjonen. Sette sammen tekst, segmenterte setninger/paragrafer i kategorier 
etter hvert som de oppstår, og merke disse med et begrep eller uttrykk. Disse kodede 
dataene er informasjon som jeg forventer å finne, er overraskende, motsettende, 
uvanlige eller referer til tidligere litteratur.  
- Steg 4/5: Dele de kodede data inn i temaer, disse temaene styrer hvordan resultat delen 
av rapport ser ut 
- Steg 6: Tolke eller finne meningen i dataene 
I tillegg til å kode intervjuene for mønster og temaer, analyserte jeg krav-dokumentet til OTO. 
Krav-dokumentet var blitt gjennomgått av leverandør og for hvert enkelt krav var det satt opp 
et løsningsforslag og identifisert hvorvidt kravet passet med SAP standard. I de tilfellene SAP 
standard ikke hadde oppfylt kravene til organisasjonen hadde løsningsforslaget inkludert en 
kategorisering basert på hvilken skreddersøm type som må anvendes. Disse ble brukt som 
utgangspunkt til analysen og kategorisert etter hvilken type misfit det var.  
Kodingen av dokumentet ble gjennomført ved å følge Sia & Soh (2007) sin beslutnings 
prosess. Først analyserte jeg hvorvidt kravet kunne være gjeldende for andre lignende 
organisasjoner i Norge. Deretter vurderte jeg om kravet kunne være gjeldende for andre 
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organisasjoner i samme industri/marked. Hvis kravet ikke passet inn under de overnevnte 
kriteriene vurderte det som en frivillig ervervet struktur.  
Til slutt analyserte jeg kravene og vurderte om det var en dyp eller overflatisk endring av 
ERP-systemet, ved systematisk å bekrefte eller avkrefte hvorvidt kravet og løsningsforslaget 
passet inn under et av de ontologiske elementene. I tabell 3 ser vises de forskjellige 
ontologiske kodene som kravene fikk tildelt.  
 
Tabell 5 koder brukt i analysen basert på Sia & Soh (2007) 
  Ontological construct 
  
Kode 
D
ee
p
 s
tr
u
ct
u
re
 
Thing 
  
 
DT 
Property Property   
DP Relationship 
State Conceivable state  
DS Lawful state 
Transformation Conceivable transform  
DTx Lawful transform 
S
u
rf
a
ce
 s
tr
u
cu
re
s 
Information access 
  
 
SA 
Input interface 
  
 
SI 
Presentation format 
  
 
SP 
Report output  
SO 
 
Mange av kravene var åpenbart enkle å kategorisere men kodingen var også til tider 
utfordrende. Ikke bare var kravene noen ganger veldig vage, men enkelte krav krevde mye 
funksjonell kunnskap og forståelse av lokale behov og normer i bransjen. Derfor tok jeg med 
meg de kravene som jeg var usikker på til kunderepresentanter eller konsulenter i fagområdet 
kravet tilhørte, samtidig som resultatene ble gjennomgått av veileder og interessenter. Etter at 
jeg hadde kodet alle kravene startet arbeidet med å analysere resultatene. Dette ble gjort ved å 
lage pivot tabeller linket til diagrammer i Excel.  
 
3.7. Validitet 
 
Creswell (2009) definerer validitet i forhold til kvalitative undersøkelser på følgende måte; 
“Qualitative validity means that the researcher checks for the accuracy of the findings by 
employing certain procedures, while qualitative reliability indicates that the researcher’s 
approach is consistent across different researchers and different projects” (Creswell, 2009, s. 
190). 
Yin velger å kategorisere validitet ytterligere, de fire kategoriene jeg må ta hensyn til er; 
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“Construct validity: Establishing correct operational measures for the concepts being 
studied” 
“Internal validity: establishing a causal relationship, whereby certain conditions are shown 
to lead to other conditions, as distinguished from spurious relationships.” 
“External validity: establishing the domain to which a study’s findings can be generalized” 
“Reliability: demonstrating that the operations of a study – such as the data collection 
procedures – can be repeated with the same results.” (Yin, 2003, s. 34). 
I gjennom litteraturanalysen har jeg økt “construct validity”, ved å identifisere indikatorer 
som skal undersøkes, og valideres gjennom intervjuene. I tillegg har jeg på best mulig måte 
forsøkt å vise forskningstilnærmingen og fremgangsmåten som er brukt i studien. Samtidig 
har studien basert seg på ulike kilder, som dokumenter, intervjuer og observasjon. Intervjuene 
har også blitt gjort av ulike aktører, som kunder, ERP leverandør og leverandør. Tiden jeg har 
brukt i feltet er også relativt lang siden jeg har vært til stede på jobb hver dag. 
Teknikker jeg har brukt for å øke validiteten av funn er blant annet ”member checking”, hvor 
jeg har kunnet verifisere om informanter er enige i funn ved å gjennomføre 
oppfølgingsintervjuer og oppfordre til å gi tilbakemeldinger på funn. Denne teknikken ble 
også brukt for å validere funn i dokument analysen. Studien presentere 
negativ/uoverensstemmende informasjon og eventuelle ”bias”, skjevheter ved 
vurderingsgrunnlaget mitt. I tilegg har jeg benyttet veilederne mine til å gjennomgå arbeidet. 
Kodingen av krav-dokumentet forgikk ved at kodet jeg ga et forslag til alle kravene og 
løsningsforslagene som jeg mente var åpenbare. Deretter gikk jeg til de team medlemmer i de 
forskjellige fagområdene i OTO prosjektet og spurte om deres synspunkter. De kravene som 
jeg hadde hatt vanskeligheter med å kode ble spesielt lag vekt på og diskutert. Jeg har 
dessverre ikke hatt anledning til å diskutere hvert eneste krav i detalj. All kodingen ble 
allikevel gjennomgått til en viss grad. Det var alt for mange krav for å diskutere alle kravene i 
detalj derfor ble de kravene jeg var usikker på prioritert.  Det kan diskuteres hvor mye krefter 
de ulike deltakerne har lagt inn i kodingen. Ofte har den andre parten hatt dårlig tid og i 
tillegg er det vanskelig å sette seg inn i rammeverket til i løpet av kort tid. 
Intervjutranskriberingene har blitt delt ut slik at informantene kunne godkjenne dem. I tillegg 
har jeg på best mulig måte forsøkt å forklare forskningstilnærmingen min og de spesifikke 
trinnene i undersøkelsen.   
I dataanalysen har jeg delt opp funn i temaer etter hvorvidt flere kilder av data eller 
perspektiver har en sammenfattende mening. Cresswell (2009) mener denne formen for 
dataanalyse øker studiens validitet 
Kvalitativ generaliserbarhet blir i begrenset måte brukt i kvalitative studier. Siden intensjonen 
til kvalitative ikke er å generalisere funn til noe som er utenfor det som blir studert. Selve 
verdien til kvalitative metoder er beskrivelsene og temaer som blir utviklet i en spesifikk 
kontekst. Eisenhardt & Graebner (2007)mener det derfor er viktig å tydeliggjøre at 
hovedformålet til studien er å utarbeide teori, ikke teste den. Denne studien kan sies å ha det 
samme formålet av å utvikle teori, blant annet på grunn av utarbeidelsen av det konseptuelle 
rammeverket. 
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3.8. Etiske problemstillinger 
 
Etiske problemstillinger knyttet til undersøkelsen har i stor grad vært knyttet til sensitiv 
informasjon og krav til konfidensialitet. Hos Accenture har jeg skrevet under på en 
taushetserklæring som stadfester at jeg ikke kan dele konfidensiell informasjon fra verken 
selskapet selv eller klienter. Samtidig har organisasjonene som jeg har undersøkt strenge krav 
til sikkerhet og informasjonsdeling. Dette har medført at jeg av hensyn til de restriksjonene 
som jeg har stått ovenfor ikke har anledning til å dele data som er samlet inn. I tillegg har jeg 
måttet ta hensyn til hvilken informasjon jeg presenterer i funnene mine. Dette har for 
eksempel ført til at jeg har vært nødt til å omformulere og fjerne sensitiv informasjon. Jeg har 
også vært nødt til å anonymisere organisasjonene og prosjektene jeg har studert. 
I tillegg og på grunn av rollen som deltakende observatør og ønskene til informantene har jeg 
heller ikke anledning til å gi navn eller stillingsopplysninger av informantene. Dette er av 
hensyn til anonymitet, det faktum at jeg skal jobbe sammen med noen av dem videre i OTO’s 
prosjekt og at informasjonen kan bli brukt mot dem. 
4. Funn 
Dette kapittelet presenterer studiens funn. Først blir det presentert en liten oppsummering av 
diverse grunner til skreddersøm før skreddersømtyper som er identifisert blir presentert. Der 
etter blir resultatene fra analysen av krav-dokumentet hos OTO presentert. Til slutt blir 
diverse påvirkende faktorer hos både OTO og Transport Konsernet presentert med fokus på 
beslutningsprosessen og endringsanmodninger. 
 
4.1. Grunner til skreddersøm  
 
Det kan være flere grunner til skreddersøm. Først og fremst gjøres skreddersøm fordi kunden 
ønsker en annen prosess enn det ERP-systemet tilbyr. Mye skreddersøm blir utført fordi 
kunden ønsker akkurat den samme prosessen eller informasjonen som de har hatt tidligere i et 
annet system. Det kan hende at kunden ikke forstår ERP-systemets prosess og vet ikke at det 
er mulig å få tak i den samme informasjonen på andre måter enn å skreddersy. En informant 
forklarte det slik; “When you reengineer processes one of the challenges is that the customer 
is thinking one way. It’s like a person trying to pedal a motorcycle not using the motor. 
Because they think they need pedals and are asking where my pedals are? But you don’t need 
pedals, you have a motor. “  
I tillegg kan skreddersøm skyldes at kunden ønsker utvidet funksjonalitet, som for eksempel 
kontroller eller notifikasjoner. I forhold til fremtidig planlegging og finans er det typisk at 
standard rapportene ikke er tilfredsstillende med hensyn til utdata. Noen informanter påpekte 
at et lands lover og regelverk i var en typisk grunn til skreddersøm, her er et eksempel:  
”If you got an environment that say have a lot of complex local legal requirements. That’s 
another source of modification to the system. Which should been taken care of by SAP but 
sometimes it’s not. A lot of changes to the system are to take care/satisfy of these 
requirements.” 
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I OTO var grunnen til skreddersøm ofte var knyttet til regler internt og eksternt. En informant 
forklarte det slik: 
”Veldig ofte regler, noen ganger er det regler fra departementet og regjeringen som har satt 
særskilte regler eller det er selvforskyldte.”  
I OTO’s tilfelle hadde brukergrensesnitt mye å si for kunden og det førte ofte til tilpasninger. 
En informant ga et eksempel hvor en slutt-bruker i en stresset situasjon ikke ville kunne bruke 
en standard brukergrensesnitt hvor han må navigere igjennom x antall skjermbilder. I et slikt 
scenario ønsker OTO at man forenkler løsningen slik at den kan brukes i prosessen der 
stressende og viktige situasjoner kan oppstå. 
OTO har gjennomført en del skreddersøm ved tidligere anledninger, men selve beslutningen 
har ikke alltid vært rasjonell og ofte skyldtes det at overgangen fra tidligere systemer og 
prosesser var stor. En informant sa det slik; ”At vi har tilpasset har ikke alltid vært logisk, 
mange ganger så skyldes det eksisterende prosesser. Overgangen til standard har ofte vært så 
stor at man gjør skreddersøm for å få det spiselig.” En annen påpekte at systemet ikke alltid 
ble brukt på den måten som var tiltenkt; ”Det man i liten grad har lagt vekt på er at man ofte 
ser at man har rullet ut systemet og så ser at det ikke blir brukt slik det var tiltenkt. Da har 
man til og med gjerne gjort en tilpasning.” En tredje informant påpekte at skreddersøm kunne 
bli utført fordi det ville ta lang tid før SAP implementerte samme funksjonalitet; ”For 
eksempel kan vi lage egne rapporter i løpet av noen dager, men hvis man venter og spør SAP 
om å ha det i neste versjon, så må du kanskje vente opptil tre år”  
Informanten hos Transport Konsernet påpekte at skreddersøm ofte skyldtes at prosessen de 
hadde var såpass godt innarbeidet at de ikke var interessert i å endre den fordi det ikke vil 
lønne seg å endre prosessen. Da skyldte de på for mye arbeid, tid og ressurser knyttet til 
organisasjonsendringen. Dette skyldtes ofte at ulike forretningsenheter stilte ulike krav. Det 
førte til at man ikke kunne bruke en standard prosess for alle forretningsenhetene men en miks 
enkelte steder.   
Et problem som viser seg å være en faktor som kan påvirke graden av skreddersøm er at 
kravene til funksjonalitet som kunden stiller kan være vanskelige å tolke. De er gjerne skrevet 
før prosjektet startet og har kanskje ikke den utdypningen og forklaringen som trengs for at 
andre som leser dem kan forstå dem på en tilstrekkelig måte. Det kommer klart frem fra disse 
to sitatene; ”Kravene fra kunden som står i kontrakten kan være veldig diffuse og high level. I 
begynnelsen er det derfor vanskelig å forstå hva som faktisk/egentlig mentes.”  
“Things are not always black and white, it’s a process of understanding what the blueprint is 
and what the right interpretation is.” 
 
 
 
4.2. Skreddersømtyper 
 
Accenture har en egen metodologi som heter Accenture Delivery Method(ADM). ADM er et 
omfattende sett med metoder som er ment for å veilede teams med metoder og aktiviteter som 
kreves for å levere verdi gjennom løsninger og tjenester. En av metodene i ADM er spesifikt 
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utarbeidet for å møte de spesifikke behovene i et SAP implementeringsprosjekt. ADM for 
SAP har derfor sin egen typologi for skreddersøm. Tabell 6 viser skreddersømtypene i ADM 
og en kort forklaring. 
Tabell 6 Skreddersømtyper definert i ADM 
Report  
En liste eller utdrag av informasjon fra systemet. Selv om det finnes typiske 
standard rapporter som er inkludert i programvaren, er begrepet rapport i denne 
metodikken brukt for å referere til egendefinerte og utviklet rapporter. Disse 
rapportene er tilpasset designet og bygget for å oppfylle bestemte krav. 
Interface  
Et Interface definerer data og operasjoner i en applikasjon eller en 
komponent som brukes til å samhandle med interne eller eksterne 
applikasjoner / komponenter. 
Conversion  
Conversion omhandler konvertering av data fra 
nåværende format til strukturen som kreves av den nye applikasjonen. En 
konvertering kan gjøres via et automatisert program eller den kan 
gjennomføres manuelt. 
Extension  
En Extension omhandler endring av funksjonalitet i systemet, som ikke 
involverer det som gjøres via konfigurasjon. Den blir utført ved å legge til 
eller endre koden til programvaren 
Form  
Form er tilpasset utdata som er utviklet for å oppfylle et 
bestemt krav. Eksempelvis et tilpasset bestillingsskjema som skal skrives ut. 
Workflow  Den sekvensielle flyten av oppgaver og informasjon i en forretningsprosess.  
Skreddersøm blir derfor gjerne kalt for RICEFW, (Report, Interface, Conversion, Extension, 
Form Workflow) eller et utviklingsobjekt. 
Nesten alle respondentene kunne ikke si at det manglet noen typer av skreddersøm i listen til 
Brehm, et.al. (2001). Samtlige av konsulent respondentene sammenlignet listen med RICEFW 
listen fra ADM og mente de begge dekket alle formene av skreddersøm, men at ADM’s 
typologi var en forenkling. En av informantene påpekte derimot at listen kanskje burde 
inneholde en ekstra form for skreddersøm, nemlig autorisasjoner. Han mente at autorisasjoner 
på samme linje som de andre skreddersømtypene er en form for tilpasning av systemet. 
Videre forklarte han at autorisasjoner er kanskje ikke like komplisert som å utvikle kode, men 
det er en form for konfigurasjon som må gjennomføres og som ofte blir glemt og undervurdert 
i forhold til tid og ressurser i prosjekter.   
I krav-dokumentet og gap-analysen hos OTO ble ikke ADM’s typologi fulgt til punkt å prikke 
på dette tidlige stadiet. Løsningsforslag som inkluderte skreddersøm ble ikke helt eksakt 
kategorisert etter RICEFW standarden fra ADM. I dokumentet hadde man latt være å skille 
mellom Conversions og Extensions. I stedet brukte man Enhancement som et samlebegrep for 
de to. I tillegg hadde man valgt å legge til Portal som en ekstra kategori for løsningsforslag 
som omhandlet nettsted løsninger. Tabell 7 viser skreddersømtypene som er brukt i analysen. 
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Tabell 7 Skreddersømtyper brukt i analysen 
Report  
En liste eller utdrag av informasjon fra systemet. Selv om det finnes typiske 
standard rapporter som er inkludert i programvaren, er begrepet rapport 
i denne metodikken brukt for å referere til egendefinerte 
og utviklet rapporter. Disse rapportene er tilpasset designet og bygget for 
å oppfylle bestemte krav. 
Interface  
Et grensesnitt definerer data og operasjoner i en applikasjon eller en 
komponent som brukes til å samhandle med interne eller eksterne 
applikasjoner / komponenter. 
Enhancement  Forbedringer (ny funksjonalitet) utilgjengelig i standard SAP.  
Form  
Form er tilpasset utdata som er utviklet for å oppfylle et 
bestemt krav. Eksempelvis et tilpasset bestillingsskjema som skal skrives ut. 
Workflow  Den sekvensielle flyten av oppgaver og informasjon i en forretningsprosess.  
Portal 
Nettstedløsninger, er først og fremst en form for Interface, men kan også 
sammenlignes med Extension siden det er tilleggsfunksjonalitet 
 
I og med at ulike skreddersømtyper allerede var kategorisert til de forskjellige kravene og at 
kategoriseringen av skreddersøm dekket de samme som Brehm(2001), bestemte jeg meg for å 
ikke utdype kategoriseringen ytligere i min analyse. Tar man antallet av utviklingsobjekter i 
betraktning, den overordnede formuleringen av krav som kunne være vanskelig å tolke og 
tilgjengeligheten av ressurser, så ville dette arbeidet tatt alt for mye tid for denne studien.   
Alle forventede utviklingsobjekter blir inkludert i prosjekt estimatet og kalkulert ut i fra 
kompleksitet lav, medium eller høy. De ulike utviklingsobjektene har forskjellig vekting ut i 
fra hvor mange timer som det forventes brukt for å utvikle skreddersømmen. Hvert enkelt 
utviklingsobjekt får også en arbeidspakke som utviklere kan føre timene sine på. Dermed er 
det mulig å ha oversikt over hvor mye tid som faktisk brukes i forhold til estimatet hver enkelt 
skreddersøm. En informant mente at utviklingsobjektene ble nøye fulgt opp for å ha kontroll 
på hvor mye tid som faktisk ble brukt. En annen derimot mente at det var sjelden at de ble 
fulgt opp med bokførte timer. Han mente at det ofte var for mye administrativt arbeid 
involvert, knyttet til at hver enkelt utvikler skulle kunne registrere sine timer på riktig 
arbeidspakke. Argumentet for at man ikke gjorde dette var at det er for mye administrativt 
arbeid involvert. I så tilfelle må man legge til rette for at medarbeiderne i prosjektet som gjør 
jobben kan registrere timene sine på en god og effektiv måte. Involverte arbeidere må da få 
tildelt egne arbeidspakker. 
Utviklingsobjektene er som regel en del av prosjektets overordnede budsjett, men det finnes 
unntak. Noen spesiell utviklingsobjekter kan få tildelt egne budsjetter. Argumentet for at 
utviklingsobjektene ikke burde får egne budsjetter var at det var typisk at det uansett ble brukt 
opp.    
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Basert på de skreddersømtypene som var brukt i krav-dokumentet kan det konseptuelle 
rammeverket som ble brukt i analysen illustreres litt annerledes enn det som var 
utgangspunktet. Se figur 5. 
 
 
Figur 5 Rammeverket i praksis 
Dessverre er det vanskeligere å forklare kompleksiteten siden Enhancements tar for seg blant 
annet User-Exits og endringer i kildekoden. Prinsippet er derimot det samme som tidligere. 
Beslutninger om skreddersøm blir påvirket av forskjellige faktorer og de forskjellige 
ontologiske og institusjonelle kategoriene vil kunne være utslagsgivende for hvilken type 
skreddersømtype som brukes. 
4.3. Samsvar mellom ERP-systemet og organisasjon 
Den overordnede tilbakemeldingen fra informantene angående hvordan de syntes SAP 
standard passet inn med forretningsprosessene hos OTO var at det var et godt utgangspunkt 
og at det var et godt samsvar. En av informantene påpekte at SAP tilbyr industri spesifikke 
løsninger som er tilpasset denne type organisasjon, selv om det er snakk om en offentlig 
organisasjon. Informanten mente derfor at OTO’s forretningsbehov passet til SAP standard; 
”In general, the standard software fulfills the needs. Because SAP offers specific modules that 
deal with public services requirements (...) and they offer industry specific solutions, 
modules”  
Men selv om de fleste hadde en forestilling om at SAP og organisasjonen passet godt sammen 
påpekte informantene at det så å si er umulig å finne en organisasjon som passer perfekt med 
SAP standard; ”I’ve never experienced a project that does not include modifications. All of 
them got something. It would be a dream to find one that is totally adaptable or that follow 
the recipe 100%. Every company that I have been in has had modifications”  
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Hos Transport Konsernet var informanten tydelig på at standard prosessene ikke passet til 
organisasjonen, men han mente dette ikke trengte å være negativt siden de er beste praksis og 
at ERP leverandør kan endre på disse ut i fra tilbakemeldinger fra kundene; ”Nei det gjør det 
ikke på noen måte. Men det er ikke nødvendigvis noe negativt. Fordi standard prosessene er 
som regel beste praksis. Det kommer veldig ann på om de er gode prosesser eller ikke. Det er 
jo sånn at SAP tilpasser prosessene sine etter feedback fra kundene sine.”  
At standard prosessene var ansett som beste praksis, mente informanten i Transport Selskapet 
var relativt i forhold til hvilket selskap som hadde stått ”modell” og hvilket land selskapet 
kom fra; ”Du kan jo ha transport selskap i Frankrike som har vært en modell og tungt inne i 
hvordan denne standard prosessen ser ut. Men så kan det hende vi har kanskje et helt annet 
klima her i Norge. Ikke klima klima men arbeidsmåte, som gjør at standard prosessen ikke 
fungerer like bra i Norge som i Frankrike. Det er bare et eksempel”. 
4.3.1. Ontologisk og institusjonelle misfits hos OTO 
I gap-analysen ble det utarbeidet løsningsforslag basert på kundens krav. Hvert enkelt krav 
ble analysert om det finnes en standard løsning i SAP som dekker kravet. I de tilfellene hvor 
man ikke fant en standard løsning tilbød Accenture skreddersøm eller valgte å ikke tilby en 
løsning. Når prosjektet gikk over i design fasen ble startet arbeidet med å utforme 
løsningsforslagene mer detaljert, inkludert en mer detaljert beskrivelse av hvilke 
skreddersømtyper som trengs. 
Som en del av tilbudsprosessen utførte OTO’s prosjekt også en gap-analyse. Resultatet ble 
sammenstilt i et Excel dokument og OTO var intet unntak når det gjelder å ha misfits mellom 
ERP-systemet og organisasjonen. Kunden har i dette tilfellet kommet frem til over 2000 krav 
til funksjonalitet. Antallet identifiserte misfits med skreddersøm var 285. 
På grunn av at enkelte krav hadde blitt kategorisert som flere typer skreddersøm så jeg meg 
nødt til å splitte disse opp i to eller flere linjer for å kunne analysere dataene. Antallet krav 
med skreddersøm er derfor litt lavere enn antallet av skreddersøm, siden et krav kan ha et eller 
flere forekomster av skreddersøm. Jeg har også tatt meg friheten til å fjerne noen få krav som 
jeg viste med sikkerhet ikke var gjeldende lenger.   
Resultatene av den institusjonelle og ontologiske analysen blir presentert nedenfor.  
 Deep structure Surface structure Total 
Imposed  99 100 199 
Voluntarily 30  56  89 
    
Total 129 156 285 
 
Ut i fra et institusjonelt perspektiv av resultatene fra kodingen av krav-dokumentet kan man 
se at det er et høyt antall av pålagte utviklingsobjekter. Imposed-Deep og Imposed-Surface er 
de kategoriene som har flest og relativt likt antall forekomster av skreddersøm. De frivillige 
kategoriene har større forskjeller mellom seg og har til sammen mindre forekomster enn hva 
de pålagte har. Ikke overraskende har Voluntary-Deep minst forekomster. Fig 6 viser 
resultatet. 
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Figur 6 Institusjonelt perspektiv 
Det høye antallet av pålagte utviklingsobjekter skyldtes ofte krav fra myndighetene, for 
eksempel hensyn til helse miljø og sikkerhet(HMS) og rapportering til departement og ulike 
etater som for eksempel Toll- og Avgiftdirektoratet.  De fleste av pålagte utviklingsobjekter 
var allikevel krav som kunne tolkes som en del av normen eller den unike praksisen i 
bransjen. For eksempel unike prosesser knyttet til industrien og det faktum at OTO er en 
offentlig organisasjon. Flere av de pålagte utviklingsobjektene var knyttet til 
samarbeidspartnere, hvor kravet var at det skulle være informasjonsflyt mellom systemene 
deres. Noen ganger var dette også pålagt av myndighetene. I motsetning var de frivillige 
utviklingsobjektene oftest knyttet til ønskede rapporter eller spesielle behov for tilpasset 
brukergrensesnitt, altså preferanser knyttet til estetikk og enklere brukeropplevelser. Krav 
som hørte til Voluntary-Surface var ofte knyttet til rapportering tilgang til informasjon og 
preferanser i forhold til format og brukervennlighet. Kravene som omhandlet tilpasset 
brukergrensesnitt var for eksempel knyttet til at brukere skulle kunne planlegge, og registrere 
arbeidsordre og serviceforespørsler på et skjermbilde med all informasjon som var nødvendig. 
Det lille antallet utviklingsobjekter som ble kategorisert som Voluntary-Deep omhandlet noe 
som kan vurderes som ”kjekt å ha”, men som var mer teknisk komplisert, for eksempel ønske 
om integrasjon til en programvare som kunne illustrere organisasjonsstrukturer grafisk. 
 
Ser vi nærmere på det ontologiske resultatet så er det noen elementer som skiller seg ut.  
DTx (Transformation) har hele 97 forekomster som er ca 34% av det totale antallet. Like i 
nærheten er SO(Report Output) som har 93 forekomster, ca 32,6%. På den andre siden av 
spekteret har vi SI(Input interface) DT(Thing) og DS(State) som har relativt få forekomster.  I 
mellom har DP(Property) 22, SA(Information access) 30 og SP(Presentation Format) 26 
forekomster. Fig 7 viser resultatet 
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Figur 7 Ontologisk perspektiv 
Det høye antallet av DTx kan knyttes til et stort antall av skreddersømtyper Enhancement og 
Interfaces. Det høye antallet av SO kan knyttes til et høyt antall av krav om nødvendig 
informasjon i rapporter.  Resultatet i dette diagrammet vil forklares nærmere ved å lese om de 
forskjellige skreddersømtypene i neste kapittel.  
4.4. Misfits og skreddersømtyper hos OTO 
De forskjellige skreddersømtypene viste seg å ha store forskjeller av tilhørighet til de 
ontologiske og institusjonelle hovedkategoriene i rammeverket. Fig 8 viser resultatet i et 
søylediagram.  
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Figur 8 Skreddersøm v.s ontologiske og institusjonelle kategorier 
Tar vi for eksempel Reports så var det den typen utviklingsobjekt som hadde flest 
forekomster og hvor de fleste var Imposed-Surface, mens et mindretall var Voluntary-Surface. 
Skreddersøm typen Form var lignende med et høyere antall Imposed-Surface og noen 
Voluntary-Surface. Enhancements var den eneste skreddersømtypen som ble representert i 
alle hovedkategoriene i rammeverket. Enhancements og Interface var de utviklingsobjektene 
som kom etter Reports i omfang. Her var Imposed-Deep en dominerende kategori og samtidig 
var disse de eneste typene av utviklingsobjekt som hadde tilfeller av Voluntary-Deep. 
Utviklingsobjekt typen Workflow hadde en balansert representasjon i Imposed-Surface og 
Voluntary-Surface, men hadde også noen tilfeller av Imposed-Deep. Til slutt har vi 
skreddersømtypen Portal som hadde færrest forekomster og som bare tilhørte Voluntary-
Surface kategorien.  
Undersøker vi den ontologiske sammenhengen nærmere, er det flere aspekter som er verdt å 
legge merke til i figur 9 og 10.  Portal og Form ble bare kodet SP og SA siden de bare 
omhandlet krav om tilgang til informasjon eller bedre brukergrensesnitt. Derimot ble 
Enhancements kodet til alle de ontologiske elementene utenom SP og SI. Enhancements er 
oftest knyttet til de ontologisk dype elementene og har flest tilfeller av DTx. Sammen med 
Workflow er Enhancement er de to de eneste som har en manglende ting (DT). Interface ble 
oftest kodet DTx. 
 
Report Interface Enhancement Form Workflow Portal 
Imposed-Deep   44 51   4   
Imposed-Surface 66   5 16 13   
Voluntary-Deep   12 18       
Voluntary-Surface 24   6 6 12 8 
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Figur 9 Ontologisk dypt perspektiv på skreddersøm 
Ser vi nærmere på det pålagte ontologiske perspektivet i figur 9 er det interessant å legge 
merke til at det bare er Enhancement, Interface og Workflow som er knyttet til de dype 
ontologiske elementene. Antallet av Imposed-Deep er også høyere enn Imposed-Surface. 
Enhancements og Interface har flest forekomster. Enhancements er den kategorien som har 
flest frivillige dype elementer samtidig som det er flest DTx og DP. Interface er bare kodet 
DTx og er for det meste Imposed-Deep. Workflows i denne sammenheng er bare pålagte og 
har blant annet 2 tilfeller av DP og en DT. 
Fra den ontologiske overflate perspektivet (figur 10) kan vi se at alle typene av skreddersøm 
utenom Interface er representert. 
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Figur 10 Ontologisk overflate perspektiv på skreddersøm 
Her er Reports fremtredende med et høyt antall forekomster, som oftest pålagt. Workflows er 
jevnt fordelt mellom frivillig og pålagt. I dette perspektivet har Enhancements noen få 
forekomster som handler om tilgang til informasjon(SA) og utdata (SO).  
Form omhandler oftest SP(Presentation Format). Portal er, som det er nevnt tidligere, bare 
kodet i den frivillige kategorien og er knyttet til brukergrensesnitt(SI) og tilgang til 
informasjon(SA). Til slutt kan man se at Interface i dette perspektivet er fraværende. 
 
 
4.4.1. Reports 
Figur 11 viser antall av skreddersømtypen Report fordelt på SO(Report output) og 
SP(Presentation Format). Reports ble oftest kodet som SO siden de fleste kravene omhandlet 
et behov for å kunne ta ut rapporter av informasjon som standard SAP ikke kunne. Rapporter 
som ble kodet med SP hadde særskilte krav til at formatet på rapporten skulle være i henhold 
til en viss standard. Rapporter var noen ganger sterkt knyttet til Enhancements eller Interface, 
da disse ville lage et behov for å ta ut rapporter av den ekstra informasjonen 
tilleggsfunksjonaliteten medbrakte. 
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Figur 11 Reports 
Størst antall Reports ble kategorisert som Imposed-Surface noe som skyldtes at mange av 
kravene knyttet til Reports tok for seg krav fra myndigheter, regelverk og prosedyrer. 
Samtidig var mange av kravene knyttet til organisasjonens industri og normer. Et typisk 
eksempel på en Imposed-Surface rapport var en føring for en overordnet rapport til utenriks 
departementet som skulle kunne gi oversikt over et utvalg av materiell som skal eksporteres 
til utlandet Et annet eksempel var organisasjonens behov for å kunne rapportere 
organisasjonens forbruk av drivstoff til Toll- og Avgiftsdirektoratet og miljødatabaser. 
Samtidig var det viktig at OTO kunne ta ut økonomiske rapporter hvor offentlig sektor har 
særskilte regler.  
I motsetning var rapporter som ble kategorisert som Voluntary-Surface relatert til hvilke 
rapporter som det var behov for i prosesser slik organisasjonen jobbet i dag eller ønsket 
rapporterings muligheter knyttet til analyser av ytelser og resultater eller planlegging av 
fremtidige behov for utførelsen av et arbeid.  
 
4.4.2. Interface 
Interface ble bare kodet DTx (Transformation), siden skreddersømtypen omhandlet utgående 
og eventuelt inngående integrasjon med andre systemer. Disse andre systemene var ofte bolt-
ons fra autoriserte tredjeparts leverandører, systemer til samarbeidspartnere og systemer 
anskaffet eller utviklet av organisasjonen selv.  Et typisk eksempel på Voluntary-Surface var 
kravet om integrasjon til en tredjeparts programvare (Bolt-on) som kan generere grafiske 
illustrasjoner av organisasjonsstrukturer. Et annet eksempel var for eksempel grensesnitt mot 
et internt arkivssystem for dokumenter som skulle brukes som kunnskaps database (”Lessons-
learned”) Samtidig var det krav om at løsningen skulle kunne understøtte bruken av 
spørreundersøkelser under kontroller og inspeksjoner som prosesserte svar automatisk. 
Standard løsningen støtter bruken av spørreundersøkelser men det et Interface må til får å 
prosessere svar automatisk.  
Figur 12 viser antall av skreddersømtypen Interface fordelt på DTx (Transformation) mellom 
to av hovedkategoriene i rammeverket. 
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Figur 12 Interface 
I motsetning var Interface som ble klassifisert som Imposed-Deep for eksempel integrasjon 
med systemer til samarbeidspartnere hvor OTO ble pålagt av myndighetene til å dele 
informasjon eller behov for å se ordrebekreftelser fra leverandører elektronisk, noe som kan 
anses som normen i bransjen. 
 
4.4.3. Enhancement 
Enhancements var typen av utviklingsobjekt som ble identifisert i alle de forskjellige 
institusjonelle kategoriene og i flest av de ontologiske.  Flest forekomster av Enhancements 
ble kategorisert under Imposed-Deep. Antallet Voluntary-Deep er også relativt høyt i forhold 
til de andre hovedkategoriene. Figur 13 viser antall av skreddersømtypen Enhancement 
fordelt på samtlige av hovedkategoriene og de fleste ontologiske elementene. 
 
Figur 13 Enhancement 
Eksempler på Enhancements kategorisert som Imposed-Deep var for eksempel at OTO har 
behov for å følge regler knyttet til helse miljø og sikkerhet. For å gi et riktig bilde av 
risikovurdering knyttet til materiell var det et krav at løsningen skulle kunne gi en oversikt 
over mengden farlig gods som organisasjonsenheter og underliggende enheter disponerer og 
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lagrer. Standard løsningen derimot sjekker bare på overordnet nivå og for å få ønsket 
funksjonalitet ble det spesifisert skreddersøm for å utvikle logikk. Kodet DTx fordi ikke alle 
kombinasjoner av data var tatt i betraktning. 
Et annet eksempel på en enhancement som ble kodet DTx hadde sine røtter i tidligere 
skreddersøm de hadde i produksjon. Tidligere hadde OTO ikke fulgt standarden i SAP i 
forhold til hva som ble brukt som konteringselement i innkjøpsprosessen. For å oppfylle 
kravet fra kunden og for å dekke opp om alle standardlogistikkprogrammene som skulle 
innføres i OTO’s prosjekt, var det et løsningsforslag som så det som nødvendig å gjøre 
endringer i programmet som allerede var implementert. 
Et annet eksempel kodet som DT var et krav om at løsningen skal kunne håndtere salgbart 
avfall (stål, papir osv) ved å bruke standard funksjonalitet for ordre, faktura og inngående 
betaling. Dette er ikke en del av standard og for å kunne gjøre dette vil det være nødvendig å 
utvikle et program som kan omgjøre avfall til salgbart materiell i systemet.  
Krav kodet DP var knyttet til krav om å kunne legge til flere egenskaper på forskjellige 
materielltyper. Disse egenskapene var det ofte et behov for flere typer statuser derfor var det 
enkelte forekomster av DS.  
Enhancements kodet som SA var krav som omhandlet skjerming av sensitiv informasjon for 
eksempel at informasjon skulle være tilgjengelige for noen, men ikke for andre og at 
dokumenter som ble opprettet bare skulle være synlig for dokumenteier (Person, gruppe, rolle 
som har skriverettigheter på dokumentet). Et eksempel på Enhancements som ble kodet SO 
var et krav om å kunne rapportere ulike typer hendelser som er typisk for bransjen OTO 
tilhører der det ville være nødvendig å legge til rette for dette i systemet.  
Enhancements i de frivillige hovedkategoriene var ofte knyttet til langsiktig planlegging, 
estimering og risikohåndtering. Et eksempel var et krav om at løsningen skulle ha en 
risikokatalog for risikostyring i prosjekter hvor det ville være nødvendig med skreddersøm for 
å utvide standarder ved å legge til flere felter til sjekklister. 
4.4.4. Form 
Skreddersøm kategorisert som Form handlet i stor grad om rapportering av utstyr, hvor det 
skulle være mulig å utstede forskjellige sertifikater og leveringsdokumenter. Ofte var det også 
et krav til spesifikke format på dokumentene og ofte skulle det være mulig å skrive ut disse. 
Figur 14 viser antallet av skreddersømtypen Form fordelt på SA og SP 
 
Figur 14 Form 
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Eksempel på pålagte Forms var et krav om at løsningen skulle støtte utarbeidelsen av 
anskaffelsesprotokoller i henhold til maler hjemlet i Lov om offentlig anskaffelser (LOA) og 
Forskrift om offentlig anskaffelser (FOA). 
Et eksempel på Voluntary-Surface var et krav som formidlet et behov om at løsningen skal 
støtte utarbeidelse av fakta ark med meta-informasjon om prosjekter og portefølje. Et annet 
eksempel var et krav om at løsningen skulle kunne støtte utarbeidelsen av fakta ark med 
informasjon om prosjekter og porteføljer i organisasjonen 
Form kodet som SA var et krav om at løsningen skulle ha funksjonalitet for at kunder selv 
kunne legge inn forespørsler. Dette forutsetter at kunder har tilgang til systemet, eller bruk av 
Adobe Interactive Forms. 
4.4.5. Workflow 
Workflows var veldig ofte knyttet til krav om å etablere automatiske arbeidsflyter og 
notifikasjoner når en ontologisk ting skifter status. Worflows var relativt jevnt fordelt mellom 
de pålagte og frivillige hovedkategoriene. Figur 15 viser antallet av skreddersømtypen 
Workflow fordelt på DP, DT, DTx og SA 
 
Figur 15 Workflow 
Krav som ble kategorisert som Imposed-Surface omhandlet ofte rapportering og 
notifikasjoner til myndigheter eller etater. Eksempelvis er OTO pålagt å rapportere avvik og 
spesielle hendelser knyttet til organisasjonens daglige virksomhet. Det var derfor et krav fra 
kunden om å kunne generere og sende informasjon til ansvarlige myndigheter om hendelser 
og avvik ved gitte statuser. Løsningen har funksjonalitet til å registrere avvik og hendelser 
men det var et behov for utviklingsobjekter for å generere notifikasjoner via workflows dette 
ble kodet som SA siden myndighetene hadde behov for tilgang til informasjon. 
Workflows var oftest kodet til overflate elementer men hadde blant andre en DT(Thing) 
forekomst av i Imposed-Deep kategorien. Når det inngås en avtale for mer enn et vist beløp 
med en utenlandsk leverandør så skal det avtales gjenkjøp, dvs. det inngås en avtale mellom 
departementet og den utenlandske leverandøren om kjøp fra Norge. I den forbindelse var det 
et krav om at løsningen skal tilfredsstille behov for oppfølging ved gjennkjøpstilfeller. 
Spesielt når inngått kontrakt endres og som medfører at terskelverdien for gjenkjøp overstiges 
Denne funksjonaliteten støtter ikke standard SAP men det er mulig å lage workflows som kan 
trigges for å gi notifikasjoner slik at en manuell intervensjon kan gjennomføres med 
nødvendige arbeidssteg. Workflow ble ansett som en workaround i dette tilfellet, siden 
gjenkjøps funksjonalitet ikke var støttet var SAP. Et konsept (DT) som manglet i systemet. 
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4.4.6. Portal 
Skreddersøm kategorisert som Portal tilhørte bare hovedkategorien Voluntary-Surface. Portal 
omhandlet både et ønske om et tilpasset brukergrensesnitt, men også at spesifikke brukere 
med den riktige autorisasjonen skulle ha tilgang til informasjon. Ønskene fra kunden var altså 
bedre og mer brukervennlige skjermbilder, men også bedre tilgangsstyring basert på 
brukerens organisasjonstilhørighet. Figur 16 viser hvordan skreddersømtypen Portal bare 
stammer fra Information access (SA) og Input interface (SI). 
 
Figur 16 Portal 
Et eksempel på forbedret brukergrensesnitt (SI) var ønske om en løsning hvor all informasjon 
skulle samles i ett og samme skjermbile og hvor alle nødvendige aktiviteter skulle 
gjennomføres med veiledere (steg-for-steg ”Wizards”) som kunne hjelpe brukeren. 
 
4.4.7. Skreddersøm kompleksitet fra et ontologisk og institusjonelt 
perspektiv 
 
Av alle løsningsforslagene med skreddersøm var det 66 av dem som ble klassifisert som 
komplekse, sammenlignet med medium og enkel. Figur 17 illustrerer hvordan 
skreddersømtypene klassifisert som komplekse henger sammen med det ontologiske og 
institusjonelle perspektivet. 
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Figur 17 Skreddersøm definert som kompleks 
Imposed-Deep har hele 39 tilfeller fordelt på Enhancement, Interface og Workflow. De to 
først nevnte er også de skreddersømtypene som har flest forekomster av komplekse 
utviklingsobjekter. Ser man søylediagrammet bare fra et institusjonelt perspektiv så kan man 
legge merke til at det til sammen bare er 10 (grønn og lilla farge) forekomster som stammer 
fra den frivillige kategorien. 
 
4.5. Beslutningsprosess og påvirkende faktorer 
 
I følge funnene i studien så kommer det klart fram at beslutningen om å gjennomføre 
skreddersøm i ERP-systemet ikke er noe som skjer i en fase av prosjektet. Valgene om å 
gjennomføre skreddersøm er noe som skjer kontinuerlig igjennom ERP livssyklusen. De 
fleste påpeker derimot at før prosjektet starter så har kunden utarbeidet en liste med 
funksjonelle krav. Basert på listen blir det levert inn et forslag til en løsning hvor man allerede 
har en formening om hva som krever skreddersøm og hva som dekkes av SAP standard. Når 
man da signerer kontrakten i starten av prosjektet så har man blitt enige om en viss grad av 
skreddersøm. 
Gap-analysen kan tolkes som en businesscase av seg selv, mente en informant. Han fortalte 
videre at det er en veldig seriøs prosess som er en kombinert innsats mellom kunde og 
leverandør. 
”Absolutely, a fit-gap analysis is a business case on its own. It’s a very serious process. It’s 
usually when the discussions should take place. You make a blueprint and everyone agrees. 
The Fit gap analysis is actually there you have to take a closer look at reality, more detailed, 
we have these problems. You need to make a business case out of these problems then (…) 
The fit gap analysis is a combined effort between the client organization and the consulting 
company.”  
I Transport Konsernet var det et problem at personer med klar beslutningsmyndighet ikke 
alltid var til stede i workshops hvor potensiell skreddersøm ble diskutert. I den forbindelse 
mente informanten at det var svært viktig å identifisere en prosesseier som kunne ta ansvar. 
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”Det viktigste i begynnelsen av prosjekter er at vi identifiserer prosesseiere for de ulike 
prosessene. Så da har vi noen som har ansvar.”  
Beslutningsprosessen hos OTO begynner hos de forskjellige BPM/fagområdene teamene. Her 
blir det utarbeidet prosessmodeller, samt teknisk og funksjonell dokumentasjon. Underveis 
blir løsningsforslag til nye forretningsprosesser diskutert i workshops. Dette er møter hvor 
funksjonelle eksperter, fra både kunden og leverandør, diskuterer løsningsforslag knyttet til 
kundens krav. Når prosessbeskrivelsene og prosessmodellene er ferdig utarbeidet blir de først 
gjennomgått av kunde representantene i det aktuelle teamet før de blir sendt videre sentralt 
hos kunden. 
I OTO’s prosjekt ble det ikke brukt noe rammeverk for å evaluere om man skulle gå for 
skreddersøm eler ikke. I stedet var fokuset på kravene fra kunden. Kravene blir analysert om 
det finnes en standard løsning, hvis ikke blir det tilbudt skreddersøm. Det hadde heller ikke 
vært en spesifikk analyse fra kundens side om hvorvidt kravene deres kunne løses med 
standard eller ikke. I stedet har kunden forventet at leverandør har kommet med 
løsningsforslag. Kunden har stolt på at leverandør har kunnskapen som trengs for å vurdere 
om et krav kan løses med standard SAP, tredjeparts programvare eller utviklingsobjekter. 
Selve beslutningen baserer seg i stor grad på kost-nytte og det brukes ikke rammeverk. 
Representanter fra kunden med funksjonell ekspertise fra den avdelingen eller fagområdet det 
er snakk om skal til slutt gjennomgå og godkjenne prosessdokumentasjonen. Disse 
kunderepresentantene er ikke slutt-brukere men skal ha lang fartstid og/eller god kjennskap 
systemet fra før. 
En annen informant fortalte hvordan forskjellige forretningsenheter ofte var uenige om 
hvordan de skulle definere prosessene sine og at den enheten med mest makt og innflytelse 
fikk viljen sin ”I OTO er organisasjonen delt opp i fire store og ulike forretningsenheter. Hvis 
en av dem vil eller har et spesielt behov så skaper det mye rabalder, og uenigheter internt i 
organisasjonen om hvilken retning man skal ta. Ofte er det slik at den enheten med mest makt, 
innflytelsesrike personer, eller de som roper høyest som får viljen sin.”  
En informant påpekte at så lenge man er i et prosjekt så er beslutningsprosessen godt 
organisert. Det vil si at man har resurser tilgjengelig som eksperter og beslutningsmyndighet, 
samtidig som man har en ledelse som følger opp at strategien blir fulgt. Tilgjengjeld så vil 
problemene starte når prosjektet slutter og ERP-systemet overrekkes til kunden. Hvis kunden 
ikke har etablert en streng endrings prosess så skal det mindre til at forslag fra brukere blir 
godtatt og utviklet. Disse modifiseringene ville nødvendigvis ikke fått gjennomslag når man 
har funksjonelle SAP eksperter tilgjengelig og en sterk prosjektorganisasjon bak seg. 
Informanten ga et eksempel på en hva en dårlig beslutningsprosess kunne føre til ”The last 10 
years after introducing SAP they had developers available and whenever they had a new 
requirement then they would ask him what the price is. Then they said this is the price, this is 
the benefit so develop it.  They actually never thought about SAP standard so they were more 
thinking lets develop something for the requirement”  
En informant påpekte at uten en god beslutningsprosess var det typisk at skreddersøm ble 
gjennomført uten å spore endringene i systemet eller å tenke på implikasjoner, som fremtidige 
oppgraderinger eller endringer i landets lover.”Very often a lot of modifications are done 
without thinking about future upgrades, releases, changes in the laws and so forth. Actually 
not long ago I participated in a project where we used 6 months to mainstream changes that 
had been done. Because very often these changes are done with no tracking and then they 
do…and it’s very little documentation. ”   
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4.5.1. Endringsanmodning 
I løpet av livssyklusen er det vanlig at det kommer endringsanmodninger som oftest må gå 
igjennom en beslutningsprosess. Endringsanmodninger er formelle forespørsler om å endre 
noe i krav og/eller den tekniske løsningen. Vi kan skille mellom endringsanmodninger som 
oppstår i en prosjektsammenheng og de som oppstår når systemet overrekkes til kunden. De 
som oppstår i prosjektsammenheng vil ha konsekvenser for leverandør i og med det blir 
endringer i krav som står i en kontrakt. Når systemet overrekkes til kunden er det ikke 
nødvendigvis en leverandør involvert noe som betyr at endringsanmodningen ikke kan knyttes 
opp mot krav i kontrakter.  
Ofte er det et ønske fra kunden og slutt-bruker om å implementere en endring i systemet. Da 
utarbeides det en endringsanmodning. Endringsanmodningen blir dokumentert i et dokument 
som beskriver ønsket endring og tas med videre i beslutningsprosessen.  Hos OTO hadde de 
også satt av et årlig budsjett til å ta seg av eventuelle endringer.”Det er ofte slik at det er 
brukerne selv som ber om endringer. Disse samles i en ”ønskeliste” De jobber tett opp med 
systemet og kan se at her er det noe som mangler. Det er også satt av et årlig budsjett for 
endringer. Da er det slik at ting som ligger i ønskelisten må rangeres og prioriteres” 
Grunnen til at en det var viktig med en prosess for endringsanmodninger blir godt presentert i 
de to sitatene nedenfor: 
“You can have 500 requests that don’t affect your design or processes. That’s not a problem. 
But if you have one change request that puts a question mark in your design that one needs to 
be evaluated.”  
“Very often the big problem is that the end-user, super user or the manager requests for 
changes, and they are not aware of costs. This needs to be followed in a perspective, time, 
resources and costs and what are benefits and if there is an alternative. This process needs to 
be followed up.  Because if you don’t put up limits, everyone want everything” 
Samtidig påpekte den samme informanten at det var viktig å ikke være for streng i 
evalueringen av endringsanmodninger fordi det kunne føre til en mer fiendtlig innstilling, noe 
som kan øke motstanden mot ERP-systemet. Man kunne ikke gjøre det omvendte heller fordi 
endringsanmodninger kunne føre til flere endringsanmodninger 
“If you start fighting for each change you will have a very hostile environment, while on the 
other hand if do the opposite and say yes to everything you lose a lot of time and getting 
involved in more problems because change requests usually generate more change.” 
En dårlig endringsanmodning prosess kan gjøre at det blir mer skreddersøm. En Informant 
påpekte hvordan en dårlig prosess kunne være;“When you actually hear a demand of a 
customer and you basically take for granted that first this is a local legal requirement, so you 
are going to do it, second, that the modification is not standard. You don’t invest the time to 
find the standard in SAP, so you reinvent the wheel. Third, you do not question the way of 
thinking and you do not offer another solution that can actually give another solution to the 
problem.”  
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Endringsanmodning hos OTO’s prosjekt 
Når det blir identifisert tilfeller hvor løsningsforslaget til et krav ikke dekker behovet til OTO, 
eller hvor det er et særskilt ønske fra OTO om å endre kravet hvis en annen løsning er å 
foretrekke. Nye løsningsforslag diskuteres deretter i workshops og man utarbeider en 
endringsanmodning. Prosessen for endringsanmodninger er illustrert i figur 18. Forklaringen 
følger etter.  
 
 
Figur 18 Godkjenningsprosess for endringsanmodninger 
1) Beslutningsprosessen begynner hos de forskjellige BPM/fagområdene teamene. Her 
blir løsningsforslag til nye forretningsprosesser diskutert i workshops. Nye 
løsningsforslag diskuteres deretter i workshops og man noterer ned mulige avvik 
2) Teamlederne fra kunden og leverandør i det aktuelle fagområdet møtes og diskuterer 
videre fremdrift. Hvis en ny løsning er å foretrekke blir det utarbeidet et dokument 
/endringsanmodning som blir registrert i et prosjektverktøy. Dokumentet inneholder 
informasjon i henhold til mal og antall timer som trengs for å analysere 
endringsanmodningen 
3) Endringsanmodningen blir evaluert av BPM ledere fra de forskjellige fagområdene og 
godkjent eller avvist for videre prosessering 
4) Endringsanmodningen blir evaluert av Arkitekter fra leverandør og kunde. Utfallet her 
å anbefale videre analyse av endringen, med fokus på kostnader og tidsaspekt.  
5) Under prosjektledelses møter som avholdes ukentlig blir det tatt en formell avgjørelse 
basert på anbefalingene fra BPM og arkitekter 
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6) Hvis endringsanmodningen blir godkjent kan BPM teamet starte analysen av 
endringen. Kunden detaljerer krav formulering og leverandør utarbeider et nytt 
løsningsforslag. Arbeidet blir dokumentert og tatt videre 
7) BPM teamleads anbefaler eller avviser endringsanmodningen 
8) Endringsanmodningen blir evaluert av arkitekter fra kunde og leverandør. Som gir en 
anbefaling videre  
9) Endringsanmodningen blir tatt opp i ukentlige prosjektleder møter og godkjent 
10) Prosjektledelsen gir en formell godkjenning eller avviser endringsanmodningen 
11) Kontrakten blir oppdatert 
12) BPM team ledere gjennomfører endringene i samarbeid og ved å delegere arbeid til 
med team deltakerne. 
Som det er illustrert ovenfor er det mange steg og flere involverte parter i prosessen for 
endringsanmodninger. Endringsanmodninger i OTO’s prosjekt er en prosess som i stor grad 
blir styrt sentralt av prosjektledelsen og styringsgruppen. Styringsgruppen består avledere fra 
forskjellige forretningsenheter, kunden og prosjektledelsen som tar beslutninger basert på 
teamledernes og arkitektenes anbefalinger. Det er allikevel slik at hvis teamledere ser at det er 
nødvendig så kan de avslå endringen uten prosjektledelsens involvering.  
4.5.2. Strategi og holdning til skreddersøm 
 
Ved tidligere ERP prosjekter i OTO har det ikke vært en tydelig strategi å gå for standard 
SAP. I stedet har fokuset vært å sørge for at den daglige driften og utførelsen av prosesser 
rullet videre og fungerte på en tilfredsstillende måte. Samtidig har det ikke vært føringer fra 
prosjektledelsen om å gå for SAP standard. 
Implementeringsprosjektene OTO har kjørt tidligere har hatt egne fokusområder, som for 
eksempel økonomi i et tidligere prosjekt og materialer i et annet. Det har da vært en tydelig 
strategi fra organisasjonens side om hvilke organisasjonsenheter som er prioritert i de 
forskjellige prosjektene. Dette har ført til at organisasjonsenheter som ikke er blitt prioritert 
har blitt utelatt eller fått pålagte føringer fra andre organisasjonsenheter knyttet til tilpasninger 
som har måttet gjennomføres. En informant fra OTO’s prosjekt sier det rett ut slik; ”Vi var 
ikke i posisjon til å si at vi ville ha standard, både i forhold til føringer som ble gitt fra 
sentrale fagmyndigheter og fagområder, og at vår modul ikke ble prioritert.” 
OTO er en offentlig organisasjon som er styrt av et departement og Stortinget og regjeringen 
over det igjen. Ledelsen i OTO ønsket i utgangspunktet å implementere et ERP-system som 
tok for seg alle funksjonsområder i et prosjekt men fikk ikke bevilgningene for dette i 
statsbudsjetter. I stedet har OTO fått tildelt penger for et mindre prosjekt om gangen.  Dermed 
har ERP implementeringen i organisasjonen blitt en oppdelt affære gjennom flere mindre 
prosjekter som har egne strategiske fokusområder. En av informantene påpekte at dette ikke 
var gunstig i forhold til å beholde personell med verdifull kunnskap. 
 ”For hvert nyt prosjekt så trenger man en beslutning fra stortinget noe som tar tid og det har 
ofte blitt lange pauser mellom hvert prosjekt. Det har gjort at vi har mistet mye kunnskap i og 
med mange ansatte sier opp når det ikke er noe arbeid”  
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Alle informantene var enige om at ERP strategien ble fulgt i OTO's prosjekt. Det er noe jeg 
kjenner meg igjen i. I løpet av arbeidet mitt i prosjektet så har det blitt tydelig kommunisert 
fra alle kanter at man skal gå for standard når det er mulig. Bare i sjeldne tilfeller kan man gå 
for en tilpasset løsning.  Etter min oppfatning og mine observasjoner så er det noe alle i 
prosjektet er oppriktig enige om og forsøker å jobbe etter. ”(…) the client requirement is to 
stay as close as possible to SAP standard to avoid too many modifications or enhancements 
that need to be maintained afterwards.” En av kundene mente at det nødvendigvis ikke bare 
var fordeler knyttet til mindre skreddersøm, men også andre fordeler knyttet til kunnskap og 
rekruttering. 
”I det lange løp så vil jeg si vi kanskje vil tjene på å gå over til mer åpne og vanlige 
prosesser. Altså jo mer spesielle vi er jo vanskeligere vil det være å rekruttere. Det er mye 
vanskeligere å få tak i folk med den rette kompetansen hvis våre prosesser og systemer er alt 
for kompliserte og unike. Det er også mye dyrere med utdanning og å trene opp brukere…. 
for så å se at de slutter og drar til en annen jobb like etter.” 
Til sammenligning så var det en klar bestilling fra Transport Konsernet om å gå for standard 
SAP i størst mulig grad. Det var en føring som kom fra prosjektet og prosjekteier som gjorde 
at konsulentene som jobbet med implementeringen ikke trengte å fundere på om de skulle 
selge/gå for standard løsning eller ikke. Transport Konsernet hadde en strategi der de i første 
omgang ville innføre standard SAP for så i ettertid avgjøre om prosessen var god nok eller om 
den måtte tilpasses. 
”Det her er noe de ønska, se på hvordan systemet fungerer og så tilpasse prosessene 
littegranne etter hvert. Det vil si de har fått et standard system uten nødvendigvis å ha gjort 
så mye tilpassinger av prosessene. Så da må de tilpasse arbeidsprosessene sine i etterkant” 
En informant påpekte at OTO hadde blitt en mer moden organisasjon og at holdningen og 
aksepten til SAP standard var høyere nå enn tidligere; ”I begynnelsen var det bare noen få 
som så verdien i standard og som preket for det, i senere tid har det blitt flere og flere. Folk 
har forstått hvor viktig det er. Dette skyldes mye at organisasjonen har blitt mer moden”  
Transportkonsernet valgte å gjøre skreddersøm på det som kan anses som en støtteprosess 
Det å finne ut hvordan skal disse prosess løsningene se ut. Det er ikke alltid man klarer, selv 
om det her sånn sett er en støtte prosess, vi snakker HR prosesser. Det er fortsatt vanskelig 
fordi de har ulike forretningsprosesser for HR prosesser i de ulike selskapene innad i 
selskapet. Da er behovet ganske stort for at hvis vi skal gjennomføre endringene i forhold til 
hvordan man gjør det i dag, at da må vi gjøre noe større ut av det enn det vi egentlig hadde 
tenkt/lyst å gjøre. 
Et noe uventet resultat av analysen av krav-dokumentet i OTO’s prosjekt var at jeg kunne se 
hvilken modul de spesifikke skreddersømtypene var knyttet til. Dette kan ses i sammenheng 
med den strategien til OTO Jeg forventer å finne et høyere antall utviklingsobjekter hos de 
modulene som er ”strategisk riktige” i forhold til hva målsetningen til OTO’s prosjekt er. 
Ikke alle forekomstene i krav-dokumentet hadde blitt fylt ut med modultilhørighet og mange 
av de som hadde blitt utfylt var koblet til flere moduler. Allikevel var det et betydelig antall 
som kunne kobles mot moduler som hadde en sammenheng med forvaltning av materiell, 
vedlikehold og forsyning. For eksempel var det 60 krav knyttet til Material Management 
modulen og 64 knyttet til Plant Maintenance. Til sammenligning hadde den bransje spesifikke 
modulen 20 forekomster, men denne er på mange måter tett integrert med materiell 
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forvaltning og vedlikehold. Resten av modulene som ble spesifisert hadde mye mindre 
forekomster av skreddersøm. 
 
4.5.3. System og kompleksitet 
System landskapet hos organisasjonen består av mange SAP moduler som er koblet sammen, 
som samtidig er koblet sammen med andre legacy systemer; “So it’s a very complex 
environment (…)” 
En av informantene mente at kompleksiteten i systemet kan ha vært en grunn til skreddersøm 
ved tidligere anledninger hos OTO. ”Generelt sett for SAP prosjektene ligger nok mye av 
skylden til et høyt antall tilpasninger i kompleksiteten til løsningen” 
En annen informant innrømmet at de ved enkelte tilfeller hadde gjennomført skreddersøm der 
det egentlig ikke var behov fordi standard programvaren hadde funksjonaliteten fra før. I den 
sammenheng forsatte han med å påpeke hvor viktig det var å vite hva man holdt på med når 
man gjennomførte skreddersøm for å ikke skape ringvirkninger. 
”Det har hendt at vi har funnet opp hjulet på nytt fordi vi ikke viste at funksjonaliteten 
allerede var i systemet (…) Du skal vite hva du gjør, ikke tukle med det. Du kan sammenligne 
det med å trimme en bil, vet du hva du gjør så er det ufarlig, hvis ikke livsfarlig!” 
En annen informant hos OTO påpekte derimot at kompleksitet var en grunn til at holdningen 
til skreddersøm var mer negativ; ”Det er blitt så komplisert med tanke på prosesser som går 
på tvers av fagområder osv at hvis man skal drive med tilpasninger så koster det oss alt for 
mye”  
De fleste informantene påpekte at SAP systemet var relativt modent i forhold til hva det hadde 
vært tidligere. Spesielt med tanke på industriløsningen sa en informant dette; ”Vi er blitt mer 
modne, og det har SAP også.”  
 
4.5.4. Prosjekt-team og brukerinvolvering 
 
OTO’s prosjektet er delt opp i 6 ulike funksjonelle fagområder og noen av disse er videre delt 
opp i flere sub-strukturer. Hvert fagområde og sub-struktur har et tilhørende team. Teamene er 
delt opp består av deltakere fra kunden, leverandør og ERP leverandør. I tillegg er det gjort et 
bevisst valg fra prosjektledelsen til ikke å inkludere programmerere. Fra kundens side er det et 
fokus på å ha egne funksjonelle eksperter representert i teamene. I noen av fagområdene har 
kunden også god kunnskap om SAP men ikke alle fagområdene har den samme erfaringen. 
En informant forklarer situasjonen slik  
“It depends, there are areas in the client where they are already using SAP, and so they are 
in some cases active users of the system. So they at least they know processes that are already 
implemented. But on the other side there are also business processes/units that are not using 
SAP so their knowledge is close to zero.” 
I mitt team har kunderepresentantene i teamet lang erfaring og kjenner virksomhetens 
prosesser veldig godt i og med de fleste har jobbet i fagområdet. Kunde representantene har 
god kunnskap om SAP siden de har jobbet med det og det er i produksjon. Men OTO’s 
prosjektet har som målsetning å fornye og oppgradere SAP systemet også i dette fagområdet 
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og kunnskapen om ny funksjonalitet som er introdusert i modulen er ikke like høy. Derfor har 
vi flere SAP konsulenter i teamet som anses som eksperter innen fagområdet. 
Samtlige av respondentene mente det var nok kunnskap tilgjengelig til å gjøre gode 
evalueringer av skreddersøm. De påpekte at hvis det var enkelt tilfeller hvor kunnskapen ikke 
var tilstrekkelig så var det mulig å hente inn ekspertise. Både ERP leverandør og leverandør 
er store globale organisasjoner som har mange eksperter tilgjengelige som kan hentes inn fra 
hele verden. 
I Transport Konsernet påpekte en informanten at det ofte var mange dyktige personer som 
deltok i workshopene, men det var ikke alltid de forstod helheten av endringen. Informanten 
mente at det ikke alltid var slik at man hadde med seg de riktige personene inn i slike 
workshops som følge av at de ikke var tilgjengelige eller at man ikke viste at det kunne være 
lurt å ha dem med, noe som kunne føre til feil vurderinger eller at beslutninger ble utsatt.  
I sammenheng med dette forklarte en informant at kunnskap alltid var tilgjengelig men 
tilgjengjeld var spørsmålet mer om man hadde nok tid til å hente inn og bruke kunnskapen.  
” (…) even if there is enough knowledge, there is often several ways to create rate an issue 
and solution, and also the benefits. Then the question is about time. Do you have enough time 
to do a good evaluation or do you just collect some information and take decision based on 
what you have. So knowledge is available, but do you have time to identify that knowledge 
and use it the right way. ” 
I følge noen av informantene var lite kunnskap internt i OTO en grunn til at de tidligere hadde 
skreddersydd prosesser. Tidligere hadde de i mye større grad vært avhengig av konsulentene. 
En av informantene sa det slik; ”Vi var ikke i posisjon til å si at vi ville ha standard, i forhold 
til kunnskapen vi hadde” 
 
4.5.5. Prosjektmetode og tid 
Tidsaspektet har vært et problem i OTO ved tidligere anledninger. En rapport fra 
Riksrevisjonen som jeg ikke kan henvise som kilde av hensyn til anonymiteten til OTO 
påpekte at styringsparameteren tid ble avgjørende i et av SAP prosjektene organisasjonen 
hadde gjennomført. Derfor hadde dette ført til at systemet som ble implementert hadde 
betydelige feil og mangler og forsinket fremdriften for en helhetlig og komplett løsning. En 
informant mente at merknadene fra rapporten hadde vært positive fordi det hadde ført til at 
ting ble gjort; ”Merknadene er i stor grad positive fordi det har ført til at ting har blitt gjort.” 
Prosjektet bruker delvis ASAP metodologien og er i det som kalles blueprint fasen, hvor man 
designer løsningen. De forskjellige funksjonelle fagområdene og sub-strukturer er ansvarlige 
for forretningsprosessene som tilhører fagområdet. I designfasen lages det i første omgang 
overordnede prosessbeskrivelser og senere mer detaljerte beskrivelser av aktiviteter og 
arbeidssteg. Parallelt med utarbeidelsen av dokumenter arbeides det prosessmodeller som 
også starter med en overordnet prosessflyt før man modellerer mer detaljerte aktiviteter og 
arbeidssteg.  
 
4.5.6. Motstand 
Det som går igjen hos informantene er at de viser til at kunden ofte mener at deres 
forretningsprosesser er unike og derfor passer ikke standard prosessene hos dem. Det kan 
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være reelt, men det kan også være av andre grunner.  Motstanden hos Transport konsernet 
skyldtes i stor grad at konsernet bestod av mange ulike datterselskap og forretningsenheter 
som hadde sterke meninger.  Slik sa informanten det; ”Du har blant annet vedlikehold 
selskap, frakt selskap, noen mindre selskap som opererer på mindre strekninger og så du har 
en masse selskap innad i selskapet som har prosesser fra før av. Når alle skal inn i den 
samme malen, så er det noe som naturlig nok er ganske vanskelig. Det å finne ut hvordan skal 
disse prosessløsningene se ut.” 
Til sammenligning hadde OTO hatt mye motstand tidligere. Dette skyldtes ofte uenigheter 
internt i organisasjonen og spesielt overgangen fra legacy systemer. ”Det har vært en stor 
overgang fra legacy til SAP, med mye motstand.” I tidligere prosjekter opplevde også OTO at 
ulike forretningsenheter ikke klarte å bli enige; ”I forhold til dette så har det vært stor 
motstand i de forskjellige organisasjonsenhetene og det har vært vanskelig om ikke umulig å 
finne en løsning som alle er fornøyd med.”  
I den sammenheng påpekte en informant at brukere kunne finne på å utføre prosesser på en 
annen måte enn det som var tiltenkt, fordi de var vant med å jobbe på en annen måte; ”Ofte 
tar man ikke all funksjonalitet i bruk. Brukerne går tilbake til gamle prosesser eller finner 
andre måter å løse arbeidsoppgavene sine på.” 
Informantene fra OTO var overbevist om at organisasjonen hadde blitt mer moden og at 
brukerne aksepterte systemet og dens standard prosesser i større grad enn tidligere. To sitater 
fremhever dette: 
”Organisasjonen har utviklet seg og tilegnet seg mer kunnskap om systemet over tid. Samtidig 
som systemet i større grad og gradvis har blitt akseptert av slutt-brukerne.” 
”I begynnelsen var det bare noen få som så verdien i standard og som preket for det, i senere 
tid har det blitt flere og flere. Folk har forstått hvor viktig det er. Dette skyldes mye at 
organisasjonen har blitt mer moden.”   
 
4.6. Implikasjoner av skreddersøm 
 
OTO kunne rapportere at de hadde opplevd mye problemer på grunn av tidligere 
skreddersøm. En informant sa det rett ut slik; ”Vi har hatt store problemer i forhold til 
oppgraderinger. Alle oppgraderinger har vi ikke fått innført. Vi henger på en måte etter… Vi 
er avhengige av veldig mye testing for å se om oppgraderinger kan føres inn uten for mye 
arbeid”  
Oppfølging av modifikasjoner har vært mangelfull. Det har vært et fokus på å vise til 
gevinster på overordnede prosesser men det er ikke blitt lagt vekt på. I ettertid har det vist seg 
at det har vært vanskelig å identifisere gevinstene. Dokumentasjon i prosjektet har også vist 
seg å være mangelfull. Det finnes teknisk konfigurasjonsdokumenter men lite eller ingen 
dokumentasjon av overordnede prosesser. En av konsulentene tok ut sin frustrasjon og 
påpekte at kunden forventet at  
”De har gjort mange tilpassninger så det er vanskelig å ha oversikt. Det er alltid slik fra 
kunden sin side at de forventer at vi vet hva som er gjort, men nå er det ikke vi som har vært 
her tidligere og da er det fryktelig vanskelig å se hva som er gjort uten dokumentasjon.”  
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En annen informant påpekte hvilke implikasjoner skreddersøm kunne ha man ikke hadde en 
ordentlig styring og ledelse på plass: 
“The organization becomes slaves of the programmers because they go far away from the 
standard that is actually controllable. And that means when you upgrade you don’t know 
what you actually have installed. In fact there are implementations that I have helped to 
install nodes one by one, instead of whole patches…”  
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5. Diskusjon 
 
I dette kapittelet diskuteres sentrale funn. Først diskuteres de forskjellige skreddersøm 
typologiene, deretter samsvaret mellom OTO og ERP systemet. Etter på diskuteres resultatene 
av sammenhengen mellom skreddersøm og misfits. Til slutt diskuteres faktorer som har 
påvirket skreddersøm. 
5.1. Skreddersømtyper 
Sammenligningen av de forskjellige skreddersømtypologiene viser at det er noen forskjeller, 
men det er også en del likheter. (se tabell 8) Alle typologiene bruker for eksempel Reporting, 
Interface og workflow. Til tross for at de forskjellige typologiene bruker forskjellige begreper 
terminologi og resonnering samsvarer typologiene med hverandre.  
Tabell 8 sammenligning av skreddersøm definisjoner 
Brhehm et.al (2001) ADM Praksis 
Configuration Report Report 
Bolt-ons Interface Interface 
Screen masks Conversion Enhancement 
Extended reporting Extension Form 
Workflow programming Form Workflow 
User Exits Workflow Portal 
ERP programming   
Interface development   
Package code modifications   
 
Hvorvidt typologiene tar for seg alle mulige skreddersømtyper som finnes, eller om de kan 
deles opp mer raffinerte typer er usikkert. En informant nevnte at det kanskje kunne være lurt 
å legge til Autorisasjoner som en type skreddersøm, men strengt tatt kan dette tolkes som en 
underliggende type i skreddersøm typen konfigurering. Defineringen av autorisasjoner er en 
del av det å sette parametere, ”slå av og på” funksjonalitet og derfor en del av funksjonaliteten 
til ERP-systemet. Et annet eksempel var praksisen med å ta i bruk kategorien Portal i 
løsningsforslaget. Denne typen skreddersøm er noe som kan tolkes som en form for Interface 
siden det er et grensesnitt mellom nettsteder og ERP-systemet.  
Ingen av typologiene er nødvendigvis mer riktig enn den andre så lenge de tar for seg 
skreddersømtypene som finnes og brukes i praksis. Siden krav-dokumentet allerede hadde 
kategorisert krav med skreddersømtyper og delvis brukte Accenture sin terminologi, så var 
det praktisk å bruke den samme terminologien. Samtidig var det praktisk å bruke 
terminologien som Accenture brukte i praksis da det gjorde mitt arbeid enklere. Diskusjoner 
med informanter når det gjaldt å verifisere kodingen min ble enklere siden vi hadde den 
samme forståelsen for hva hver enkelt skreddersømtype var. Ulempen med å bruke denne 
typologien var at det var vanskeligere å tolke vektingen av alvorlighetsgrad som Brehm, et.al 
(2001) har definert. 
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Prosjektets designfase er ment for å utarbeide en mer detaljert kategorisering og beskrivelse 
av hvert utviklingsobjekt. Hadde prosjektet vært ferdig med denne fasen ville jeg kunne 
basere analysen på en mer fullverdig liste med skreddersøm som ville vært mer detaljert. Data 
fra krav-dokumentet  er allikevel verdt en nærmere analyse da det er mulig å se på hvilke krav 
som trenger skreddersøm fra en tidlig fase. Dette kan være interessant i forhold til 
sammenligninger i den løpende utviklingen av skreddersøm i ERP-systemets livssyklus.  
 
5.2. Misfits mellom ERP-systemet og OTO 
 
Strong og Volkoff (2010) og Soh, et al.(2000) mener det finnes andre måter å kategorisere 
misfits. I tillegg mener Rosemann, et.al (2004) at misfits kan skilles mellom det som faktisk 
er misfits, det som oppfattes som misfits og det som oppleves som misfits. Denne studien 
studerer misfits som er krav hvor løsningsforslaget inkluderer skreddersøm. Dette gjør at 
studien ikke nødvendigvis fanger opp alle misfits. I tillegg er analysen basert på tolkninger av 
forskeren og informanter. Det er da viktig å forstå datagrunnlaget før man trekker 
konklusjoner av resultatene. 
Resultatene fra analysen viser at de institusjonelle pålagte hovedkategoriene er de som har 
flest forekomster av skreddersøm. Dette var kategoriene der skreddersøm oppstod fordi de var 
eksternt pålagt av normer i bransjen eller lover og regelverk. Grunnen til det høye antallet kan 
være at data er samlet inn fra en tidlig fase. Sammenligner man resultatene med Sia og Soh 
(2007) som baserer data på endringsanmodninger i løpet av prosjekter er derfor nærliggende å 
tro at de fleste pålagte strukturene vil bli identifisert tidlig i et prosjekt. Det kan da være slik at 
misfits som oppstår/identifiseres i løpet av implementeringen i mindre grad skyldes pålagte 
strukturer. Endringsanmodninger i løpet av prosjektet vil derfor oftest være knyttet til 
frivillige strukturer. Dette kan ha sammenheng med at det ofte er slutt-brukeren som spør om 
endringen. 
På en annen side så er OTO en offentlig organisasjon som kan har særskilte regelverk og 
normer å forholde seg til, sammenlignet med private bedrifter. Mange av skreddersøm 
forekomstene som ble kategorisert til de institusjonelle pålagte hovedkategoriene handlet 
spesifikt om særegne aspekter ved det faktum at OTO er en offentlig organisasjon. For 
eksempel var det ofte krav som handlet om rapporteringer til sentrale myndigheter. Dette kan 
også forklare det høye antallet av SO (Report output). 
OTO har et komplekst systemlandskap med mange moduler og integreringer med andre 
systemer. Kravene som omhandlet disse var ofte knyttet til elektronisk samhandling med 
leverandører og informasjonsutveksling med partnere, noe som ble ofte ble tolket som normen 
i bransjen. Dette er nok en av grunnene til at de pålagte kategoriene har mange forekomster og 
at det ontologiske elementet DTx (Transformasjon) var relativt høyt.  
Fra et ontologisk perspektiv støtter undersøkelsen at det er relativt sjelden at ting mangler i 
ERP-systemer (4 i denne undersøkelsen). Sia og Soh(2007) mener ting i forretningsprosesser 
er relativt stabile over og mellom forkjellige kontekster. 
 
Det er interessant at noen av utviklingsobjektene som var definert i krav-dokumentet skyldtes 
tidligere skreddersøm hos OTO. Det er et tegn på at tidligere skredderøm kan forårsake mer 
skreddersøm.  
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5.1.1. Konsekvenser for OTO 
OTO har et høyt antall pålagte misfits. I følge Sia og Soh (2007) bør derfor OTO sørge for at 
det er nok tid til at SAP er blir tilpasset Norges og bransjens reguleringer og normer. ERP 
leverandører som har et ønske om å øke markedsandelen i et land eller bransje vil over tid 
være motivert av at pålagte strukturer er inkorporert i programvaren. En annen strategi kan 
være å samle andre organisasjoner som står ovenfor lignende dilemmaer og drive en samlet 
lobbyvirksomhet ovenfor ERP leverandøren slik at de vil gjøre de endringene som er ønsket i 
programvaren. Alternativt kan det være mulig å bryte løs fra noen pålagte strukturer, ettersom 
nye institusjonelle normer og regelverk vokser frem (Sia & Soh, 2007). 
Sia og Soh (2007) mener det vi vil være vanskeligere å redusere Voluntary-Deep misfits. Det 
vil være lite sannsynlig at ERP leverandøren implementerer slik funksjonalitet i programvaren 
fordi det, funksjonaliteten som kunden vil ha kan være unike for organisasjonen. Det vil 
derfor ikke lønne seg for ERP leverandøren å implementere denne funksjonaliteten fordi det 
ikke er andre kunder som vil ha det samme. Det vil da ende opp med at OTO må ta 
kostnadene for å utvikle funksjonaliteten og samtidig den videre driften og vedlikeholdet, 
spesielt med tanke på oppgraderinger. I denne sammenheng er det derfor viktig at OTO 
evaluerer om Voluntary-Deep misfits virkelig er verdt prisen og om det er områder i 
organisasjonen som er strategisk viktige. Soffer, et.al (2005) mener det samme. En god IT-
governance, med en formell godkjenningsprosess kan være en et tiltak som kan hjelpe med 
dette. OTO har allerede dette 
Prosessen knyttet til endringsanmodninger som OTOs prosjekt har innført er et godt tiltak for 
å hindre at det ikke gjøres unødvendige tilpasninger knyttet til. Voluntary-Surface misfits bør 
ikke tilpasses med mindre de er knyttet til strategiske målsetninger eller kommende pålagte 
strukturer. Sia og Soh (2007) OTO bør derfor være på vakt for slike misfits og være 
konsekvent når de tar beslutninger. God endringsledelse og nok kursing av de ansatte er også 
et grep OTO kan ta for å redusere endringsanmodninger. 
 
5.3.  Skreddersøm og misfits hos OTO 
Det kan virke som en misfits ontologiske egenskaper kan være tett koblet til hvilken 
skreddersømtype som brukes. Hovedkategorien Imposed-Deep har oftest forekomster av 
Interface og Enhancement. Disse to skreddersømtypene kan også forbindes med å være mer 
alvorlig enn de andre. Fra et ontologisk perspektiv er det også klare koblinger. For eksempel 
blir Reports utelukkende kategorisert som SO, og SP, Portal og Form blir enten kategorisert 
som SA eller SP og Interface blir bare kategorisert som DTx.  
På en annen side er Enhancement og workflow skreddersømtyper som har forekomster av 
flere ontologiske elementer. Enhancements tar for seg nesten alle de ontologiske elementene 
og det er kanskje ikke så rart siden denne skreddersøm typen har flere underliggende typer 
under seg, som for eksempel Conversion og Extension fra Accentures rammeverk eller for 
eksempel ERP programming og User-Exits fra Brehm et.al.(2001) 
Skreddersømtypen Workflow er litt spesiell i og med at den noen ganger har blitt brukt som 
en workaround for krav som ikke har vært dekket av standard SAP. Derfor har workflow noen 
forekomster av DT, DS og DTx. Et eksempel som blir gitt er hvordan SAP ikke støtter 
gjenkjøps funksjonalitet og at løsningsforslaget foreslår å bruke workflow for å gi beskjed til 
en bruker som må utføre manuelle arbeidssteg. Eksempelet er i bunn og grunn funksjonalitet 
(en ontologisk ting) som manglet eller ikke var godt nok representert i systemet. Dette er 
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interessant i og med at workflows oftest brukes for å endre arbeidsflyten i en prosess eller til å 
gi notifikasjoner når noe skifter status i systemet. Men i eksempelet blir workflow brukt som 
en erstatning for en mer dyp ontologisk mangel i systemet.  At det skal brukes en workflow 
som workaround i dette tilfellet har OTO allerede akseptert til en viss grad i form av å signere 
kontrakten. Selve løsningsforslaget blir detaljert i løpet av designfasen og må godkjennes før 
prosjektet går over i neste fase. Det er da et tolknings spørsmål hvorvidt dette er en dyp 
ontologisk misfit eller ikke, fordi OTO kan ha gitt avkall på kravet sitt og akseptert 
løsningsforslaget og da kan eksempelet tolkes å gi en bruker av systemet tilgang til 
informasjon (SA). 
At Enhancements har flere underliggende skreddersøm typer gjør at sammenhengen med 
misfits er vanskeligere å forklare. Senere forskning kan derfor utdype skreddersøm typene på 
en mer detaljert måte og da særlig Enhancements, som kan deles opp i flere typer. En slik 
studie vil kanskje kunne til å finne enda flere tette koblinger mellom ulike typer misfits og 
ulike typer skreddersøm.  
 
5.1.2. Skreddersøm og kompleksitet  
Et interessant funn i undersøkelsen er at skreddersøm forekomstene som var kategorisert som 
komplekse tilhørte oftest Imposed-Deep. Sia og Soh (2007) antyder i sin studie at misfits som 
er Imposed-Deep er mer alvorlig enn de andre kategoriene i rammeverket deres. Funnene i 
denne studien kan derfor støtte opp om dette. Det er også verd å legge merke til at 
Enhancement og Interface er de to skreddersømtypene som har flest forekomster av kompleks 
art og har flest forekomster av Imposed-Deep. På en annen side er det viktig å forstå at 
vektingen av kompleksitet på skreddersømtypene er forskjellige. For eksempel anses en 
kompleks Interface som mer komplisert enn en kompleks Report.  
 
5.4. Faktorer som påvirker beslutninger om skreddersøm 
Funnene tyder på at både OTO og Transport Konsernet ikke har hatt gode prosesser for 
endringsanmodninger på plass tidligere. Hos Transport Konsernet har det vært liten grad av 
sentral styring slik at ulike forretningsenheter har fått viljen sin.  Denne tidligere praksisen 
kan ha ført til mer skreddersøm enn det som er fornuftig. 
I OTOs prosjekt har det blitt satt i gang tiltak relativt tidlig for å holde styr på 
endingsanmodninger slik at det nye prosjektet holder seg til SAP standard i størst mulig grad. 
Tiltakene som er gjort i forbindelse med det nye SAP prosjektet kan sammenlignes med en 
IT-Governance modell. OTO’s prosjekt har innført en formell godkjenningsprosess 
(beslutningsprosess) for skreddersøm som er knyttet til krav i prosjektet. Denne prosessen 
inkluderer blant annet representanter fra fagområdene, arkitekter, prosjektledelsen og kunden, 
der prosjektledelsen til slutt tar den endelige avgjørelsen (makt). Samtidig blir endringen 
evaluert i forhold til strategien om å holde seg til SAP standard i størst mulig grad 
(samhandling mellom IT og forretning) (Luftman, 2004). 
Den endelige avgjørelsen blir tatt av styringskomiteen som er etablert i OTO’s prosjekt. 
Denne komiteen gjenspeiler anbefalinger fra litteraturen.  Styringskomiteen overvåker de 
forskjellige teamenes beslutninger ved å ha etablert en formell godkjenningsprosess. 
Komiteen møtes jevnlig en gang i uken noe som er et godt tiltak for en god samhandling 
mellom IT og forretning (Luftman, 2004). Den består av ledere fra forskjellige 
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forretningsenheter, kunden og prosjektledelsen noe som er bra for brukerinvolvering (Somers 
& Nelson, 2001). 
 
5.4.1. Strategi 
Det kan virke som OTO har tatt et klart valg i forhold til hvilke forretningsenheter som er 
strategisk viktige i OTOs prosjekt. Prosjektet har som målsetning å utvikle felles 
arbeidsprosesser for å utføre vedlikehold og forvalte OTO’s materiell. I den forbindelse er 
krav som har skreddersøm i mange tilfeller knyttet til moduler som støtter vedlikehold og 
materiell. Dette samsvarer med Haines (2009) som antyder at strategisk viktige 
forretningsenheter har en større sannsynlighet for å gjennomføre skreddersøm. I denne 
sammenheng er det viktig å påpeke at forvaltning av materiell og vedlikehold ikke 
nødvendigvis er det mest strategisk viktige for organisasjonen som en helhet.   
Transport Konsernet har hatt et ERP prosjekt hvor de har gjennomført skreddersøm på det 
som kan kalles en støtteprosess. Selskapet implementerte SAP for HR prosesser og 
kompetansestyring men valgte allikevel å skreddersy. Siden Transport Konsernet er et 
transport selskap og man skulle tro at dette ikke er knyttet til strategisk viktige 
forretningsenheter sammenlignet med vedlikehold og materiell forvaltning. Dette er en 
indikasjon på at det ikke alltid er strategisk viktige forretningsenheter som prioriteres i forhold 
til skreddersøm Man kan derfor stille spørsmålstegn til hvorvidt investeringene i skreddersøm 
hos Transport konsernet har reflektert det som er strategisk viktig for bedriften og om 
selskapet har hatt en god beslutningsprosess for IT-investeringer slik Gottschalk (2005) mener 
er viktig. På en annen side var dette i en prosjektsammenheng hvor målsetningen nettopp var 
å endre prosesser knyttet til HR og kompetansestyring. 
Transport Konsernet hadde en strategi der de i første omgang ville innføre standard SAP for 
så i ettertid tilpasse systemet. På en måte kan dette sammenlignes med det Light (2005) kaller 
”The use of packages as a software blueprint”. Hvor ERP-systemet blir brukt som et 
utgangspunkt for videre utvikling. På en annen side har Transport Konsernet i første omgang 
hatt et ønske om å implementere standard og har nok bare skreddersydd der de så det som 
nødvendig. 
Resultatene fra analysen av krav-dokumentet til OTO viser en klar sammenheng mellom 
strategien til OTO som er å holde seg mest mulig til standard og hva bakgrunnen til de 
forskjellige forekomstene av skreddersøm er. Resultatene viser at OTO har et betydelig 
høyere antall av skreddersøm som stammer fra den pålagte institusjonelle kategorien. 
Forekomster av skreddersøm som er gjort på et mer frivillig grunnlag er bare en tredjedel av 
de pålagte. Dette gjenspeiles i strategien om å holde seg til standard i mest mulig grad fordi 
det høye antallet av pålagt skreddersøm ikke er noe OTO kan ignorere. Sia og Soh påpeker at 
det å ignorere pålagte strukturer kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel formelle 
eller uformelle sanksjoner fra regulerende myndigheter eller samarbeidspartnere. 
Strategien i OTO’s nåværende prosjekt har klart vært å holde seg til SAP standard i størst 
mulig grad. Tar man de andre funnene som indikerer at OTO har gjennomført en del 
skreddersøm ved tidligere anledninger og i tillegg blitt en mer moden organisasjon. OTO har 
mest sannsynlig lært av sine feil og har innsett hvilke kostnader og risiko som er knyttet til 
utviklingen av skreddersøm, samt det løpende vedlikeholdet og oppgraderinger av systemet. 
At organisasjoner kan dra lærdom av tidligere erfaringer er noe Law, et al.(2010) også finner i 
sin studie. 
62 
 
Siden det er vanlig at kunden utarbeider en liste med krav til løsningen allerede før et prosjekt 
starter så har kunden allerede tatt et overordnet valg i forhold til hvilke prosesser kunden tror 
på og vil beholde slik de er i dag.  Derfor vil kravene som blir utarbeidet reflektere hvilke 
prosesser som de mener er verdt å tilpasse. Funnene hos OTO viser at det er et betydelig 
antall skreddersøm som kunne kobles mot moduler som hadde en sammenheng med 
forvaltning av materiell, vedlikehold og forsyning. Dette er forretningsenheter som kan være 
strategisk viktige i OTO’s prosjekt siden målsetningen nettopp er å fornye vedlikehold og 
logistikk. Haines (2009) viser til lignende resultater i sin studie. 
 
 
5.4.2. System 
Hos OTO ble det påstått at kompleksiteten til systemet var en grunn til at organisasjonen 
hadde gjennomført skreddersøm. En annen informant innrømmet at de ved enkelte tilfeller 
hadde gjennomført skreddersøm der det egentlig ikke var behov fordi standard programvaren 
hadde funksjonaliteten fra før. En tredje informant mente derimot at kompleksitet var grunnen 
til at man unngikk skreddersøm. Det er derfor mulig å tro at dette skyldtes at OTO ikke har 
hatt nok kunnskap om systemet og dets funksjonalitet. Haines (2009) påpeker de samme 
funnene i sin studie og argumenterer at det skyldes at ERP-systemet er såpass kompleks at det 
ikke er mulig å forstå dem i sin helhet.  
Systemlandskapet hos OTO er komplisert og består av mange integrerte moduler og legacy 
systemer. Det er derfor nærliggende å tro kompleksiteten også har ført til at skreddersøm har 
blitt unngått på grunn av redsel for mulige ringvirkninger i systemet (See Pui Ng, et al., 
2002). En av informantene påpekte at du skal vite hva du gjør når du skreddersyr, derfor er 
det sannsynlig at OTO har unnlatt å skreddersy på grunn av faren for problemer med 
vedlikehold og oppgraderinger (Brehm, et al., 2001). 
Systemets modenhet kan ha påvirkning på graden av skreddersøm. (Haines, 2009) Hos OTO 
mente mange at SAP var blitt mer modent enn det var før. 
OTO har gjennomført skreddersøm som en form for vedlikehold (Light, 2005). Det er da 
snakk om relativt enkle rapporter og det er kanskje ikke så rart at OTO velger å gjennomføre 
skreddersøm fordi det ikke lønner seg å vente til ERP leverandøren implementerer samme 
funksjonalitet i standard programvaren.  
5.4.3. Prosjekt 
 
Misoppfatninger rundt ERP programvarens funksjonalitet er et sentralt tema i utarbeidelsen av 
krav og løsningsforslag Light (2005). Funnene hos OTO peker i samme retning da en 
informant mente at kravene fra kunden var skrevet på en overordnet måte og det kunne være 
vanskelige å forstå hva som egentlig mentes. I den sammenheng mener Light (2005) at 
kundens kunnskap om ERP-systemet viktig. Hvis kunden ikke har god nok kunnskap om 
systemet og om organisasjonens behov så kan man ende opp med velge feil system.  
Haines påpeker at prosjekt metodologi og tidsforløp er en faktor som påvirker skreddersøm. 
Hos OTO har de tidligere fått problemer fordi tid ble avgjørende som styringsparameter.  
Haines (2009) mener at bruk av metodologier som i utgangspunktet vil korte ned tiden på 
ERP implementeringer vil sørge for mindre skreddersøm. I dette tilfelle har ikke studien nok 
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data til å si at det tidligere prosjektet ikke har gjennomført skreddersøm på grunn av for lite 
tid. Riksrevisjonens rapport påpeker derimot at løsningen ble satt i produksjon med betydelige 
feil og mangler, noe som kan være et tegn på at de har gjennomført en del skreddersøm, men 
at de har inneholdt ”bugs”(Brehm, et al., 2001). 
Funnene tyder på at mangel på kunnskap om ERP-systemet kan ha vært en grunn til at man 
ikke hadde gått for standard SAP tidligere hos OTO. Haines (2009) peker på de samme 
resultatene i sin studie og mener derfor det er viktig å ansette de riktige konsulentene slik at 
kunnskapsoverføring til de andre medlemmene og kunden er god nok. 
Teamsammensetningen i OTO’s nåværende prosjekt stemmer godt overens med det som 
anbefales i litteraturen. I teamene var det representanter fra kunden med god erfaring og som 
faktisk hadde eller skulle jobbe med systemet. Haines (2009) antyder at det å inkludere 
kunden i teamene kan sørge for at organisasjonen er mer forberedt til å få ERP-systemet 
innført noe som kan gjøre at det vil ble mindre endringsanmodninger og mindre motstand i 
organisasjonen. Rothenberger og Srite (2009) mener at det å inkludere representanter fra 
kunden med god erfaring vil sørge for at det blir tatt bedre beslutninger angående 
skreddersøm.  
Kunnskapen innad i teamene hos OTO stemmer godt overens med anbefalingene til See Pui 
Ng, et al.(2002). Det er da lite sannsynlig at OTO vil oppleve problemer fordi de har mangel 
på kunnskap. En informant mente at det ikke var mangel på kunnskap i OTO’s prosjekt men 
at det i stedet var snakk om hvor mye tid man hadde til å ta i bruk den kunnskapen som var 
tilstede. Accenture er et stort firma med mange ansatte. I tillegg har Accenture ofte avtaler 
med leverandør SAP I forhold til å tilgjengeliggjøre ressurser. Det er derfor ikke mangel på 
kunnskap som er et problem. Men som den ene informanten påpekte kan det hende at man 
ikke har nok tid til å ta i bruk den kunnskapen som man har tilgjengelig. Selv om Accenture er 
en stor bedrift med mye kunnskap tilgjengelig er det ikke sikkert at man får tak i den 
kunnskapen eler personene som er nødvendig til riktig tid. Funnene hos Transport Konsernet 
peker i samme retning da det viste seg at det ikke alltid var like lett å få de riktige personene 
med riktig kunnskap med på workshops.  
Det var ingen programmerere i teamene hos OTO. Hvorvidt dette var et bevisst valg fra 
prosjektledelsen er uvisst, men sannsynlig. Haines (2009) forteller om en bedrift som bevisst 
valgte ikke å inkludere programmerere for å påvirke holdningen til skreddersøm. 
En faktor som går igjen i litteraturen er hvilken holdning de ulike interessentene har til 
skreddersøm. Med interessenter i denne sammenheng menes alle involverte i 
implementeringen av ERP-systemet. Alt fra toppledelsen, kunde organisasjonen leverandør, 
ERP leverandør, konsulenter og kunde representanter. Ut i fra funnene i studien kan det virke 
som aktørene har hatt en negativ holdning til skreddersøm noe som kan ha påvirket mengden 
av skreddersøm. 
Det har blitt kommunisert veldig tydelig fra prosjektledelsen, ledelsen i kundens organisasjon 
og hos leverandør at man skal gå for SAP standard. I tillegg er det satt opp en styringskomité 
hvor prosjektledelsen og kunden kan blant annet styre og ta beslutninger om 
endringsanmodninger. At prosjektledelsen involverer seg slik i prosjektet er noe Somers og 
Nelson (2001) ser på som en viktig suksessfaktor. 
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5.4.4. Institusjon 
 
OTO har gjennomført skreddersøm for å gjøre overgangen fra legacy systemer enklere. Dette 
er noe Light (2001) også argumenterer at organisasjoner gjør fordi de ønsker samme 
funksjonalitet som var tilgjengelig før. Dette kan kobles til motstand mot ERP-systemet som 
blir implementert, noe som var et sentralt tema i både OTO og Transport Konsernet. Begge to 
hadde opplevd skreddersøm som følge av motstanden. Begge organisasjonene var delt opp i 
ulike forretningsenheter som ikke ville endre sine prosesser i forhold til en overordnet 
standard prosess. Det var da stor uenigheter mellom enhetene om hvilken retning man skulle 
ta. Hos OTO var det også slik at overgangen fra legacy systemer hadde vært stor.  I tillegg 
viste det seg at prosesser ikke ble utført på den måten som var tiltenkt fordi brukerne hadde en 
tendens til å jobbe på den måten de hadde gjort tidligere. Dette samsvarer i stor grad med 
litteraturen, for eksempel Haines (2009) som argumenterer at skreddersøm kan skyldes 
motstand.  
Light(2005) og Rothenberger og Srite (2009) mener at brukerne av ERP-systemet kan 
motsette seg ERP implementeringen og kreve skreddersøm fordi de ikke er villige til å endre 
måten de jobber på, på grunn av redsel for å miste jobben sin, makt eller kunnskap. Denne 
studien har ikke funnet noe som støtter dette direkte, men siden både OTO og Transport 
Konsernet hadde opplevde mye motstand er nærliggende å tro noe av dette kan skyldes på 
redsel for å miste jobber eller kunnskap og makt. 
Et interessant funn i studien tyder på at OTO har blitt en mer moden organisasjon som har 
større aksept for ERP-systemet som er blitt implementert. De har fått mer kunnskap om 
systemet og har en annen innstilling enn de har hatt før.  Funnene tyder også på at de har 
opplevd negative konsekvenser av skreddersøm som for eksempel økte kostnader. Dette kan 
være en grunn til at holdningen til skreddersøm har blitt mer negativ. Rothenberger og Srite 
(2009) påpeker hvor viktig at innføringen av ERP-systemet må aksepteres for å redusere 
graden av skreddersøm samtidig som motivasjonen til ERP implementeringen viktig. OTO’s 
motivasjon er ikke bare å erstatte gamle systemer, som det blir presentert i funnene er de også 
opptatt av å restrukturere prosesser.   
Light (2005) Organisasjoner er ofte upresise og diffuse i formuleringen av krav og det kan 
derfor være vanskelig å evaluere disse mot ERP-systemets funksjonalitet. Dette kan igjen føre 
til at kunden velger feil system og at det gjennomføres mer skreddersøm. Det at krav fra 
kunden kan være diffuse og vanskelige å forstå er noe som ble funnet hos OTO. Light (2005) 
påpeker derimot at selv om kravene også kan være enkle å forstå så er det ikke nødvendigvis 
slik at kunden er fornøyd med det de får presentert av standard prosesser. Det er derfor vanlig 
at man må ta høyde for endringer i kravene fra kunden underveis, ettersom kunden lærer og 
forstår hvordan systemet fungerer i praksis.  
Hos OTO har det blitt ganske klart og tydelig at organisasjonen har lært seg systemet 
underveis. Organisasjonen har blitt mer moden og har skaffet seg mye kunnskap om systemet 
i de fagområdene det er implementert, noe som det finnes eksempler på i tidligere forskning 
(Law, et al., 2010). Den lærdommen og kunnskapen OTO har tatt med seg fra tidligere 
erfaringer kan knyttes opp mot aksepten til systemet og mindre motstand og holdningen de 
har til skreddersøm i det nåværende prosjektet (Rothenberger & Srite, 2009). 
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6. Konklusjon 
Dette kapittelet oppsummerer de viktigste konklusjonene. I tillegg blir implikasjoner for teori 
og praksis diskutert. Til slutt diskuteres begrensninger ved studien, og forslag til videre 
forskning. 
Studien baserer seg på et konseptuelt rammeverk som kombinerer Sia og Soh (2007) sin 
kategorisering av misfits og forskjellige typer av skreddersøm, som er brukt i praksis. 
Samtidig baserer den seg på teori om påvirkende faktorer til skreddersøm, som hovedsakelig 
er referert av Haines(2009), Light (2005) og Rotheberger og Srite (2009).  
Rammeverket indikerer at misfits, fra et institusjonelt perspektiv, kan stamme fra eksternt 
pålagte krefter som for eksempel føringer fra myndigheter eller normer i bransjen, eller 
stamme fra mer frivillige strukturer, som kan være egne valg ledelsen har tatt i forhold til å 
differensiere seg i markedet. Ser vi på gapet mellom ERP-systemet og organisasjoner med et 
ontologisk perspektiv, der ERP-systemet forsøker å representere virkeligheten, kan misfits 
være dype som skyldes at ting, egenskaper, statuser eller transformasjoner er feil eller 
mangler i systemet. I tillegg kan de skyldes overflatiske aspekter, ved at systemet ikke gir ut 
riktig format på rapporter, ikke gir de riktige rollene tilgang til informasjon eller ikke har gode 
nok brukergrensesnitt 
Disse kategoriene av misfits kan ha en utslagsgivende effekt på hvilken type av skreddersøm 
som brukes. I denne studien er disse typene av skreddersøm tatt fra praksis, men rammeverket 
er også åpent for å bruke andre definisjoner og terminologier, som for eksempel Brehm, et.al 
(2001). Studien har brukt typene av skreddersøm beskrevet nedenfor. 
 Report: egendefinert og utviklet rapport 
 Interface: data og operasjoner i en applikasjon eller en komponent som brukes til 
å samhandle med interne eller eksterne applikasjoner / komponenter.  
 Enhancement: forbedringer (ny funksjonalitet) utilgjengelig i standard SAP. 
 Form: tilpasset utdata som er utviklet for å oppfylle et bestemt krav. Eksempelvis et 
tilpasset bestillingsskjema som skal skrives ut. 
 Workflow: Den sekvensielle flyten av oppgaver og informasjon i en 
forretningsprosess. 
 Portal: Nettstedløsninger, er først og fremst en form for Interface 
Rammeverket viser også at selve beslutningen om å gjennomføre skreddersøm blir påvirket 
av forkjellige faktorer i mangfoldet av interessenter og sosiale grupperinger. Disse faktorene 
kan samles under kategoriene strategi, prosjekt, system og institusjon. 
6.1. Oppsummering og konklusjon 
Denne studien har fokusert på skreddersøm av ERP-systemer. Hensikten har vært å oppnå 
mer kunnskap om hvordan bedrifter kan håndtere manglende samsvar mellom 
forretningsregler i ett ERP-system og en organisasjons forretningsprosesser. Studien har også 
sett på sammenhengen mellom ulike misfits, og hvordan disse kan være utslagsgivende for 
valget av skreddersømstyper. Ved å analysere en kravspesifikasjon med tilhørende 
løsningsforslag som inkluderte skreddersøm i en organisasjon, har denne studien vist at det 
kan være en sammenheng mellom skreddersømtyper og kategorier av misfits.  
Studiens resultater tyder på at skreddersømstyper som Enhancement og Interface stammer 
oftest fra dype feil og mangler i systemet, hvor systemet ikke samsvarer med den ontologiske 
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virkeligheten i form av ting, egenskaper, tilstander og transformasjoner. Hvis noen av disse 
elementene mangler så vil et informasjonssystem oppleves som mangelfullt. Disse to 
skreddersømstypene er også oftest relaterte til eksternt pålagte normer i bransjen, eller lover 
og regelverk.  
Skreddersømtypene Reports, Workflows, Forms er ofte pålagt av normer og regelverk, men 
skyldes oftest at overflatestrukturer i den ontologiske representasjonen i ERP-systemet 
mangler eller er feil. Dette er misfits som oppstår når måten en bruker får tilgang til 
informasjon, legger inn informasjon, får informasjonen presentert (For eksempel på 
skjermbildet eller fysiske rapportdokumenter) avviker fra funksjonaliteten i systemet. 
Skreddersømtypen Portal skyldes bare organisasjonens egne frivillig vedtatte beslutninger og 
preferanser, samt overflate strukturene til ERP-systemet. 
Data fra analysen er basert på et dokument som er fra en tidlig fase i ERP prosjektet. Dette 
kan være grunnen til at det er et høyt antall av misfits er av en dyp ontologisk karakter, og 
som stammer fra pålagte normer i bransjen eller lover og regelverk. Det kan tyde på at slike 
misfits gjerne blir identifisert tidlig og at forslag til skreddersøm i løpet av prosjektet oftest er 
knyttet til overflatestrukturer og egne preferanser. At det oftest er slutt-bruker som kommer 
med forslag om endringer støtter dette. 
Påvirkende faktorer 
Denne studien har ikke funnet noen nye påvirkende faktorer for skreddersøm men den har 
registrert flere påvirkende faktorer som tidligere er beskrevet i litteratur. Bidraget fra studien 
viser at beslutningen om å skreddersy er en prosess som blir påvirket av mangfoldet av sosiale 
grupper og interessenter, og er ikke nødvendigvis en rasjonell prosess. Studien viser på 
samme måte som i studien utført av Haines (2009) at forhold og faktorer innen kategoriene 
strategi, prosjekt, institusjon og system kan påvirke skreddersøm. 
Innen kategorien strategi, kan graden av skreddersøm for eksempel bli påvirket av 
organisasjonens holdning til skreddersøm. For eksempel har Transport Konsernet hatt en 
strategi hvor de i første omgang har implementert standard SAP for så bevisst å gjennomføre 
skreddersøm etterpå. Til sammenligning har OTOs prosjekt en strategi hvor de i størst mulig 
grad vil ha standard noe som gjenspeiles i analysen av krav-dokumentet. I OTOs tilfelle har 
organisasjonen mest sannsynlig lært av erfaring at skreddersøm kan være kostbart. Dette er 
også et tegn på at organisasjonen er mer moden nå enn før og at aksepten til systemet er 
høyere. Dette kan føre til at motstanden ERP implementeringen opplever vil være mindre, noe 
som kan redusere mengden av skreddersøm.  
Studien har også funnet resultater som indikerer at skreddersøm blir påvirket av hvilke 
forretningsenheter som anses som strategisk viktige. Det ble påvist et høyt antall skreddersøm 
i moduler som tilhørte strategisk viktige forretningsenheter i OTOs prosjekt. Noe som 
indikerer at sannsynligheten for skreddersøm er større hos strategisk viktige 
forretningsenheter enn andre forretningsenheter som er mindre viktige. 
I kategorien system, er det eksempler på at kompleksiteten til systemet kan påvirke graden av 
skreddersøm enten ved at organisasjoner unngår skreddersøm på grunn av redsel for 
ringvirkninger, eller at man implementerer skreddersøm uten å vite at funksjonaliteten 
allerede finnes. Et annet eksempel er at OTO har valgt å gjennomføre skreddersøm som en 
form for vedlikehold fordi de ikke vil vente til ERP leverandøren implementerer samme 
funksjonalitet. 
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Innen prosjekt kategorien, har vi sett tegn til at mangel på kunnskap har ført til skreddersøm. 
Studien indikerer at det er spesielt viktig å ha en god godkjenningsprosess knyttet til 
skreddersøm og eventuelle endinger i systemet. Hos OTO ble det innrømmet at de i enkelte 
tilfeller hadde gjennomført unødvendig skreddersøm, fordi den samme funksjonaliteten 
allerede eksisterte i systemet. Dette kan skyldes at kompleksiteten til ERP-systemet er så stor 
at det ikke er mulig å forstå dem i sin helhet. Mangel på kunnskap kan også settes i 
sammenheng med at kravene fra kunden kan være veldig diffuse og overordnet.  
Et annet eksempel er hvordan tidsaspektet kan påvirke graden av skreddersøm. Funnene hos 
Transport Konsernet peker i retning av ikke alltid er like lett å få de personene med riktig 
kunnskap og beslutningsmyndighet med på workshops. Selv om kunnskapen er tilgjengelig 
enten hos konsulentene eller ERP leverandør så er det ikke sikkert man har den kunnskapen 
man trenger tilgjengelig når det trengs. 
I kategorien institusjon, er motstand et sentralt tema. Både OTO og Transport Konsernet 
mente motstand var en grunn til at de hadde gjennomført skreddersøm. Først og fremst var 
grunnen at overgangen fra legacy systemer var stor noe som mest sannsynlig betyr at 
organisasjonene hadde en tendens til å skreddersy fordi de ville ha samme funksjonalitet som 
eksisterte i disse gamle systemene. I tillegg var begge organisasjonene delt opp i ulike 
forretningsenheter som ikke ville endre sine prosesser i forhold til en overordnet standard 
prosess. Det var da stor uenigheter mellom enhetene om hvilken retning man skulle ta.. 
I forhold til motstand er det interessant å se at det er tegn til at OTO er blitt en mer moden 
bedrift hvor aksepten til ERP-systemet er blitt høyere enn det som har vært tilfellet tidligere. 
Organisasjonen har lært seg hvordan systemet fungerer i praksis og har også lært hvilke 
implikasjoner skreddersøm kan ha noe som har ført til at holdningen til skreddersøm er blitt 
mer negativ. 
6.2. Implikasjoner for forskning 
Rammeverket som blir beskrevet i studien kan brukes til å forstå sammenhengen mellom 
ulike retninger av forskning om ERP-systemer. Rammeverket slår sammen litteratur som 
omhandler samsvar mellom ERP-systemer og organisasjoner og litteratur som tar for seg 
påvirkende faktorer til skreddersøm, samt typer av skreddersøm. På den måten kan 
rammeverket være et bidrag som hjelper forskere med å forstå kompleksiteten knyttet til at 
organisasjoner velger å gjennomføre skreddersøm. Samtidig som den kan illustrerer hvorfor 
enkelte typer av skreddersøm blir tatt i bruk i stedet for andre basert på hvilken type misfit 
den skal rette opp i. I tillegg kan rammeverket fra studien være et bidrag til å forstå hva som 
påvirker valget om å skreddersy ERP-systemer.  
 
6.3. Implikasjoner for praksis 
Denne studien kan hjelpe organisasjoner med å ta bedre beslutninger vedrørende 
skreddersøm. Ved å forstå den ontologiske og institusjonelle bakgrunnen til misfits, og 
hvordan disse henger sammen med forkjellige skreddersømtyper er det mulig å ta bedre 
beslutninger og sette i gang tiltak som kan redusere mengden av skreddersøm. For ERP 
leverandører kan rammeverket brukes i samarbeid med kunder til å forstå hva de bør fokusere 
på å rette opp av misfits i bransjer og land.  
Organisasjoner som forstår de mulige fallgruvene av skreddersøm vil kunne sette i gang tiltak 
tidlig i prosjektet. For eksempel en god endringsledelse, for å redusere motstand og skape 
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aksept til ERP-systemet, og en godkjenningsprosess for endringsanmodninger. Rammeverket 
som er beskrevet i studien kan også brukes i godkjenningsprosessen. Styringskomiteen vil da 
få bedre innsikt i endringens opphav og hvordan den kan løses med skreddersøm. 
 
6.4. Begrensninger ved studien og forslag til videre forskning 
Studien baserer seg på to organisasjoner, men bare et av dem er undersøkt nøye og grundig. 
Mengden data fra den andre organisasjonen er bare basert på et intervju noe som gjør at det 
kan ha mindre pålitelighet. Informanten i denne organisasjonen var også en konsulent, noe 
som gjør at perspektivet fra kunden ikke er representert. 
Datagrunnlaget til denne studien baserer seg delvis på et krav-dokument som er utarbeidet 
tidlig i det ene prosjektet. Misfits ble da ansett som krav hvor løsningsforslaget hadde definert 
skreddersøm. Fordelen har vært at tall og prosenter kunne presenteres, men også ulempen 
med å være partisk på grunn av at datagrunnlaget bare er basert på formelle løsningsforslag. 
Resultatene fra analysen av krav-dokumentet har blitt gjennomgått av blant annet veileder og 
kolleger i OTOs prosjekt. Samtidig er det verdt å legge merke til at ikke alle kravene ble 
diskutert med andre i detalj. Alle kravene ble gjennomgått men det var førts og fremst krav 
som var vanskelige å tolke som ble diskutert med konsulenter og representanter fra kunden. I 
denne sammenheng hadde Sia og Soh (2007) mulighet til å bruke Kappa koeffisienten til å 
regne ut den statistiske enigheten seg imellom, noe jeg ikke har hatt anledning til.   
Funnene i undersøkelsen er i stor grad begrenset til organisasjonene og konteksten som er blitt 
undersøkt. Det kan trekkes generelle antakelser men det må mer forskning til for å 
generalisere funnene. Studien baserer seg på skreddersømtyper som er definert i praksis og 
som ikke går ned i detaljer på lik linje med Brehm, et. al (2001). Derfor kan det være 
interessant for videre forskning å følge Brehm.et al (2001) sin typologi av skreddersøm i 
stedet. En mer detaljert oppdeling av skreddersømtypene kan gi enda tydeligere koblinger mot 
de forskjellige ontologiske elementene og institusjonelle kategoriene 
Videre forskning kan også undersøke koblingen mellom de forkjellige typene av misfits og 
skreddersømtypene med en kvantitativ forskningstilnærming som inkluderer flere 
organisasjoner. Dette kan gjøres for å undersøke om funnene i denne undersøkelsen kan være 
overførbare til andre organisasjoner. 
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8. Vedlegg 
 
8.1. Intervjuguide 
First, an introduction of myself 
Clarify if any or what information is sensitive. 
Introduction of the respondent, current title, etc, job description, experience, relationship with 
the project 
1. What types of modifications are/were conducted in the project? Let the informant 
answer and then show him the table. 
Based on the table below showing a list of possible modifications in ERP projects, 
which are implemented or being conducted? 
a) Are there modifications in the project that were conducted, but are not included in 
the table? 
b) Which modifications are the most common in a project? 
 
2. What kind of business needs in the clients organization lead to the desire to do 
modifications? 
 
3. At what point in the project timeline was it decided to conduct modifications? Before, 
during or after the implementation? 
 
4. What is/was the decision procedure to approve a modification in the project? Was/is it 
a local business specific responsibility or globally?  Which business unit/ units 
are/were involved? Who are/were they composed of, in terms of skills and expertise? 
 
5. What is done ex-ante to evaluate the modification? If any, which method/framework is 
used? 
 
6. Was a business case made? Is the business case template specified to evaluate ERP 
modifications? What is the composition of the business case? 
Would you say the business case includes; 
a)      A clear definition of business goals and objectives? 
b)      An evaluation of all the potential benefits? 
c)      Who is going to achieve them and how they will be measured? (KPIs) 
d)     An evaluation of potential risks? 
7. Would you say enough knowledge and expertise was available to make a good 
decision? 
 
73 
 
8. What has been done to follow-up and manage the modifications? Have business units 
or individuals been given responsibilities to achieve goals and objectives? Has 
business benefits been identified, measured, and ensured to be achievable? 
 
9. How has the customizations affected upgrades and maintenance? If so, was this taken 
in to consideration when the modification was approved? 
 
10. How would you say the modifications influenced the overall flexibility and 
complexity of the system? 
 
11. How would you say the choice to modify or the modifications themselves were in line 
with the overall ERP strategy and business strategy? 
 
12. How would you say the “vanilla” ERP-system is aligned and fits with the clients 
overall business processes?  
 
 
 
 
 
 
